

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания проектного комитета
 муниципального образования Темрюкский район
 № 4 от «07» 10 2021 года
 заместитель главы
 муниципального образования Темрюкский район

 Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ

проекта «Развитие туристской информационной инфраструктуры»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	«Развитие туристской информационной инфраструктуры»	Срок начала и окончания проекта или программы	2021-2030
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район Д.С. Каратеев (должность, фамилия, инициалы)		
Руководитель проекта	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму Е.С. Никиташ (должность, фамилия, инициалы)		
Администратор проекта	Главный специалист управления по санаторно-курортному комплексу и туризму А. В. Шевелева (должность, фамилия, инициалы)		
Связь с муниципальными программами МО	«Развитие информационного общества и формирование электронного правительства» «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса муниципального образования Темрюкский район»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	-		
Связь с национальными, федеральными,	-		

региональными проектами	Глава муниципального образования Темрюкский район
Инициатор проекта	Ф.В. Бабенков (должность, фамилия, инициалы)

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

Цель проекта	Информационный ресурс с набором актуальных материалов о средствах размещения, туристских маршрутах, объектах туристического показа, привлекающий в Темрюкский район новых туристов												
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020	Период, год									
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Количество туристов и экскурсантов, тыс. чел*	основной	1 103,5	1646,0	1649,0	1652,0	1 680,0	1700,0	1720,0	1735,0	1755,0	1775,0	1777,0
	Численность размещенных лиц в коллективных средствах размещения, тыс. чел.	основной	254,3	427,0	429,0	431,0	450,0	465,0	475,0	485,0	495,0	505,0	510,0

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта: более 80% - зеленый индикатор;

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
Задача проекта: Продвижение курортов Таманского полуострова			
1	Организация технической поддержки информационно-туристического портала «Курорты Темрюкского района»	2021-2030	Повышение узнаваемости и привлекательности туристских брендов Темрюкского района у населения России, рост туристского потока, увеличение привлекательности территории для туристов.

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:
 более 80% - зеленый индикатор;
 от 50% до 79% - желтый индикатор;
 менее 50% - красный индикатор.

[illegible]

1.1.2	краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3	местный бюджет	0,045	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	0,131	1,224
1.2	внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;
от 50% до 79% - желтый индикатор;
менее 50% - красный индикатор.

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	Каратеев Д.С.	Заместитель главы муниципального образования	Бабенков Ф.В.
2.	Руководитель проекта	Никиташ Е.С.	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму	Каратеев Д.С.
3.	Администратор проекта	Шевелева А.В.	Главный специалист управления по санаторно-курортному комплексу и туризму	Никиташ Е.С.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту или программе				
4.	Администратор проекта	Шевелева А.В.	Главный специалист управления по санаторно-курортному комплексу и туризму	Никиташ Е.С.
Мероприятие (результат) проекта: Организация технической поддержки информационно-туристического портала «Курорты Темрюкского района»				
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (руководитель проекта), за разработку и функционирование	Семикина О.А.	Начальник отдела информатизации и взаимодействия со СМИ	Погiba М.М.

	туристского портала			
6.	Ответственный за наполнение информацией портала	Никиташ Е.С.	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму	Каратеев Д.С.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: на достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1.					
2.					

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ


№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1.					
2.					

9. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Метод сбора информации,	Базовые показатели (используемые в	Алгоритм формирования	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
-------	--------------	-------------------	-------------------------	------------------------------------	-----------------------	------------------------------	---------------------------------

показателя		источник данных	форме)	(формула)		

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



Д.С. Каратеев

Начальник управления по санаторно-курортному
комплексу и туризму



Е.С. Никиташ

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса



Е.А. Пожарская