

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
заместителя главы



А.Н. Пехотин
«29» декабря 2025 года

**ПЛАН
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Комплексное развитие в сфере строительства»
на 2025 год**

№ п/п <1>	Наименование мероприятия, контрольного события	Статус <2>	Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события <3>	Срок реализации мероприятия, дата контрольного события <4>	Код классификации расходов бюджета	Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат из бюджетов всех уровней, тыс. рублей <5>				
						I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Основные мероприятия									
1.1.1	Основное мероприятие № 1 Финансовое обеспечение деятельности управления капитального строительства и топливно-	-	Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального	09.01.2025- 30.12.2025	924.0505.5510100190.	1195,2	1071,0	1363,2	1765,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район		образования Темрюкский район А.Н. Пехотин						
	Контрольное событие 1.1 Осуществлены функции заказчика-застройщика по объектам муниципальной собственности	-	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	30.12.2025	x	x	x	x	x
1.2.1	Основное мероприятие № 2 Финансовое обеспечение деятельности подведомственного муниципального казенного учреждения «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район	-	Директор муниципального казенного учреждения «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район В.Д. Шабалин	09.01.2025-30.12.2025	924.0505.551020590.	3609,8	4699,5	5201,7	6819,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Контрольное событие 1.1 Осуществлены функции учреждения в части оказания услуг по разработке сметной документации, осуществлению строительного контроля на объектах капитального строительства, подготовке технической документации	-	Директор муниципального казенного учреждения «Единая Служба Заказчика» муниципального образования Темрюкский район В.Д. Шабалин	30.12.2025	x	x	x	x	x
1.3.1	Основное мероприятие № 3 Развитие социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере образования	1	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	09.01.2025-30.12.2025	924.0701.5510310270.	0,0	0,0	325,7	0,0
	Контрольное событие 1.1 Оплата оказанных услуг по муниципальному	-	Начальник управления капитального строительства и топливно-	30.12.2024	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	контракту		энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин						
1.4.1	Основное мероприятие № 4 Организация оказания первичной медицинской-санитарной помощи на территории сельских и городского поселений Темрюкского района, в рамках реализации муниципального проекта «Развитие первичного амбулаторного звена»	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин, начальник отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район С.Н. Кондратьева	09.01.2025-30.12.2025	924.0902.5510560960.	23823,2	3764,0	12475,8	61429,4
	Контрольное событие	1/4	Начальник	30.12.2025					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1 Разработка ПСД для строительства Врачебной амбулатории в п. Прогресс			управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин начальник отдела по социально- трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район С.Н. Кондрагьева						
Контрольное событие 1.2 Разработка ПСД для строительства Врачебной амбулатории в п. Виноградный	1/4		Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального образования	30.12.2024	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Темрюкский район А.Н. Пехотин начальник отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкс						
1.5.2	Основное мероприятие № 5 Строительство центра единоборств в г. Темрюке, в рамках реализации муниципального проекта «Строительство центра единоборств»	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	01.01.2024-31.03.2025	924.1101.55105S0470.	24305,0	14124,7	3902,9	24234,8
	Контрольное событие 1.1 Завершение строительства объекта социальной инфраструктуры, центра единоборств	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации	31.03.2025	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.5.3	Основное мероприятие № 6 Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул. Анджиевского в г. Темрюке, в рамках реализации муниципального проекта «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Анджиевского в г. Темрюке»	1/4	муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин, начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район Д.В. Семикин	01.01.2024-31.05.2025	924.1101.55105S0470.	473,7	9132,5	12,0	43,9
	Контрольное событие 1.1 Завершение строительства объекта	1/4	Начальник управления капитального строительства и	31.05.2025					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	социальной инфраструктуры		топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин						
1.5.4	Основное мероприятие № 7 Проектирование и строительство многофункционального спортивного комплекса по адресу: г. Темрюк, ул. Муравьева, 12 Б.	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	25.03.2024 – 29.12.2025	924.1101.5510510508.	0,0	0,0	17000,0	0,0
	Контрольное событие 1.1 Разработка ПСД и получение положительного заключения государственной экспертизы	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации	29.12.2025	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.1	Основное мероприятие № 8 Создание дополнительных мест в дошкольных образовательных организациях в рамках реализации муниципального проекта «Будущее Тамани», в том числе:	1/4	муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	09.01.2025-30.12.2025	x	0,0	0,0	1100,9	983,0
1.6.1.1	Строительство детского сада на 230 мест в ст-це Курчанской, Темрюкского района Краснодарского края	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин, начальник управления	09.01.2025-29.12.2025	924.0701.5510310270.	0,0	0,0	0,0	318,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			образовани администрации муниципального образования Темрюкский район Е.В. Руденко						
	Контрольное событие 1.1 Начато строительство объекта - детский сад на 230 мест	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	29.12.2025	x	x	x	x	x
1.6.1.2	Строительство детского сада на 350 мест в станице Тамань	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский	09.01.2025 – 29.12.2025	924.0701.5510310270.	0,0	0,0	1100,9	664,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			район А.Н. Пехотин, начальник управления образований администрации муниципального образования Темрюкский район Е.В. Руденко						
	Контрольное событие 1.1 Оплата оказанных услуг по муниципальным контрактам	1	Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	29.12.2024	x	x	x	x	x
1.6.2	Основное мероприятие № 9 Создание новых мест в общеобразовательных организациях с целью уменьшения количества обучающихся во 2 смену в рамках	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального	09.01.2025 – 29.12.2025	x	17000,0	0,0	0,0	40,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	реализации муниципального проекта «Будущее Тамани», в том числе:		образования Темрюкский район А.Н. Пехотин						
1.6.2.1	Общеобразовательная школа на 1100 мест по ул. Юбилейная в гор. Темрюк Темрюкского района Краснодарского края	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин, начальник управления образованием администрации муниципального образования Темрюкский район Е.В. Руденко	09.01.2025 – 29.12.2025	924.0702.5510410470.	0,0	0,0	0,0	40,0
	Контрольное событие 1.1 Организация строительства объекта	-	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса	29.12.2025	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин						
	Контрольное событие 1.2 Оплата обязательств прошлых лет	-	Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	29.12.2025	x	x	x	x	x
1.6.2.2	Общеобразовательная школа в пос. Виноградный Темрюкского района Краснодарского края	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин, начальник	09.01.2024 – 29.12.2025	924.0702.5510410470.	17000,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			управления образований администрации муниципального образования Темрюкский район Е.В. Руденко						
	Контрольное событие 1.1 Разработана проектная документация, получение положительного заключения государственной экспертизы	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	29.12.2025	x	x	x	x	x
1.6.3	Основное мероприятие № 10 Улучшение материально- технической базы детских садов и школ в рамках реализации муниципального проекта «Будущее Тамани», в том числе:	1/4	x Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский	09.01.2025 – 29.12.2025	x	2317,7	2287,4	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.6.3.3	Строительство корпуса пищеблока на территории МБОУ ООШ № 26 пос. Прогресс Темрюкского района Краснодарского края	1/4	район А.Н. Пехотин Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин, начальник управления образованием администрации муниципального образования Темрюкский район Е.В. Руденко	09.01.2025- 29.12.2025	924.0702.55105S0470.	2317,7	2287,4	0,0	0,0
	Контрольное событие 1.1 Завершение строительства объекта социальной инфраструктуры	1/4	Начальник управления капитального строительства и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального	29.12.2025	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.7.1	Основное мероприятие № 11 Загрязнение на содержание имущества Контрольное событие 1.1 Произведена оплата налогов	-	образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	09.01.2025 – 29.12.2025	924.0113.5510510481.851	109,0	108,9	109,0	59,8
		-	топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	29.12.2025	x	x	x	x	x
1.8.1	Организация сноса самовольных построек на территории муниципального образования Темрюкский район на основании вступивших в законную силу решений судов	-	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	09.01.2024- 29.12.2025	924.0113.5510510237.244	194,9	350,3	0,0	1079,1
	Контрольное событие	-	Начальник	29.12.2025	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1	Разработка ПСД на снос самовольной постройки		управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин						
1.9.1	Детская школа искусств в г. Темрюк	-	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район А.Н. Пехотин	09.01.2025-29.12.2025	924.0703.5510610471,414	0,0	0,0	0,0	5,1

<1> Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).									
<2> Статус основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должен соответствовать статусу, указанному в муниципальной программе (подпрограмме).									


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<p>Контрольное событие отмечается в следующих случаях:</p> <p>если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 – 604, 606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;</p> <p>если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий федеральных, региональных проектов, в том числе входящих в состав национальных проектов, присваивается статус «2»;</p> <p>если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус «3» с указанием в сноске наименования плана («дорожной карты»).</p> <p>Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.</p> <p><3> Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Темрюкский район.</p> <p>Дополнительно по согласованию может быть указан глава (заместитель главы) муниципального образования Темрюкский район, руководитель муниципального учреждения муниципального образования Темрюкский район.</p> <p><4> Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию - точная дата или крайний срок его проведения.</p> <p><5> В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, бюджета муниципального образования Темрюкский район по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования Темрюкский район. Для межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов добавляется отдельная строка для мероприятия, предусматривающего соответствующие трансферты. Указываются итоговые суммы по строкам 1, 2, 3,...., «Всего»</p>								

Координатор муниципальной программы:
Начальник управления капитального строительства
и топливно-энергетического комплекса администрации
муниципального образования Темрюкский район



А.Н. Пехотин

Согласовано:
Участник муниципальной программы (подпрограммы):
Директор МКУ «Единая Служба Заказчика»
муниципального образования Темрюкский район



В.Д. Шабалин