

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания проектного комитета
 муниципального образования Темрюкский район
 № 4 от 07.10.2021 года
 заместитель главы
 муниципального образования Темрюкский район



Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ

проекта «Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	«Улучшение жилищных условий населения Темрюкского района»	Срок начала и окончания проекта	2021 - 2024 г.г.
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район – С.И. Лулудов.		
Руководитель проекта	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район – Н.К. Овчаренко		
Администратор проекта	Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район – В.Р. Броль		
Связь с муниципальными программами МО	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	Подпрограмма «Улучшение жилищных условий населения Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» утвержденной постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 г. № 967 (в редакции от 17.06.2021 года)		
Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Не предусмотрено		

Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район – Ф.В. Бабенков
-------------------	---

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020 год	Период, год			
				2021	2022	2023	2024
Сбалансированное пространство жизнедеятельности с высокой доступностью современного жилья.							
Показатели проекта и их значения по годам	Количество семей, решивших жилищную проблему при помощи заключения договора социального найма, шт.	основной	0	1	1	1	1
	Количество предоставленных социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, шт.	основной	3	5	5	3	3

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:
 более 80% - зеленый индикатор;
 от 60% до 79% - желтый индикатор;
 менее 59% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
Задача проекта: Создание среды для улучшения жилищных условий населения Темрюкского района			
1	Предоставление гражданам, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и состоящих на учете жилых помещений путем заключения	2021-2024	Повышение привлекательности населенных пунктов МО Темрюкский район для молодого населения, сокращение оттока человеческого капитала из Темрюкского района

	договора социального найма	
2	Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья	Увеличение количества семей, улучшивших жилищные условия

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:
 более: 80% - зеленый индикатор;
 от 60% до 79% - желтый индикатор;
 менее 59% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)				Всего, (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Предоставление гражданам, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и состоящих на учете жилых помещений путем заключения договора социального найма					
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	3038,0	2418,8	1574,0	1574,0	8604,8
1.1.1	федеральный бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	краевой бюджет (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	местный бюджет (тыс. руб.)	3038,0	2418,8	1574,0	1574,0	8604,8
1.2	внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Мероприятие, результат проекта: Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья					
2.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	4934,4	5473,7	2577,0	2344,2	15329,3
2.1.1	федеральный бюджет (тыс. руб.)	796,3	0,0	0,0	0,0	796,3
2.1.2	краевой бюджет (тыс. руб.)	1226,8	2095,2	920,1	687,3	4929,4
2.1.3	местный бюджет (тыс. руб.)	2911,3	3378,5	1656,9	1656,9	9603,6
2.2	внебюджетные источники (тыс. руб.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

3	Всего по проекту, в том числе:								
3.1	консолидированный бюджет МО, в том числе		7972,4	7074,9	4173	3156,9	22377,2		
3.1.1	федеральный бюджет		796,3	819,8	414,9	0,0	2031,0		
3.1.2	краевой бюджет		1226,8	1086,8	601,2	0,0	2914,8		
3.1.3	местный бюджет		5949,3	5168,3	3156,9	3156,9	17431,4		
3.2	внебюджетные источники		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:
 более: 80% - зеленый индикатор;
 от 60% до 79% - желтый индикатор;
 менее 59% - красный индикатор.

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1	Курагор проекта	Лулудов С.И.	Заместитель главы муниципального образования	Бабенков Ф.В.
2	Руководитель проекта	Овчаренко Н.К.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Лулудов С.И.
3	Администратор проекта	Броль В.Р.	Главный специалист администрации муниципального образования Темрюкский район	Овчаренко Н.К.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
1	Исполнитель мероприятия	Броль В.Р.	Главный специалист администрации муниципального образования Темрюкский район	Овчаренко Н.К.
Мероприятие, результат проекта: Предоставление гражданам, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, и состоящих на учете жилых помещений путем заключения договора социального найма				
1	Ответственный за достижение результата муниципального	Овчаренко Н.К.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации	Лулудов С.И.

проекта – руководитель проекта		муниципального образования Темрюкский район	
2	Роль в проекте - исполнитель мероприятия	Броль В.Р.	Главный специалист администрации муниципального образования Темрюкский район Овчаренко Н.К.
Мероприятие, результат проекта: Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья			
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта -руководитель проекта	Овчаренко Н.К.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район Лулудов С.И.
2	Роль в проекте - исполнитель мероприятия	Броль В.Р.	Главный специалист администрации муниципального образования Темрюкский район Овчаренко Н.К.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: на достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Отсутствие финансирования из средств бюджета (федерального, краевого, местного)	Невыполнение показателя	Участие в отборах муниципальных образований на предоставление социальных выплат	50%	100%

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Повышение привлекательности населенных пунктов МО Темрюкский район для молодого населения, сокращение оттока человеческого капитала из Темрюкского района	Перевыполнение показателя	Участие в отборах муниципальных образований на предоставление социальных выплат.	50%	100%

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

С.И. Лулудов

(подпись)

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,
охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного
хозяйства

Н.К. Овчаренко

(подпись)

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса

Е.А. Пожарская