


РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания проектного комитета
 муниципального образования Темрюкский район
 № 4 от 2.10.2021 года
 заместитель главы
 муниципального образования Темрюкский район


 Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ

проекта «Развитие овощеводства закрытого грунта»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	«Развитие овощеводства закрытого грунта»	Срок начала и окончания проекта	2021 - 2024 г.г.
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район - Каратеев Д.С.		
Руководитель проекта	Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район - А.В. Лихоман		
Администратор проекта	Ведущий специалист управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район - Н.М. Задорожная		
Связь с муниципальными программами МО	«Развитие сельского хозяйства»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	Подпрограмма «Развитие под отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» от 5 октября 2015 года N 944 (изм. на 26 апреля 2021 года)		
Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Краснодарский край)», федеральный проект: «Логистика международной торговли», «Повышение конкурентоспособности российских товаров на международном рынке путем снижения логистических издержек, ускорения прохождения границ и создания товаропроводящей системы высокого качества»		

Инициатор проекта

Глава муниципального образования Темрюкский район Ф.В. Бабенков

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Развитие тепличного хозяйства	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020 год	Период, год			
					2021	2022	2023	2024
Показатели проекта и их значения по годам	Производство овощей, тыс. т		основной	6,8	7,0	7,2	7,3	7,5

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:
 более 80% - зеленый индикатор;
 от 60% до 79% - желтый индикатор;
 менее 59% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
Задача проекта: Увеличение объемов производства и переработки овощей			
1	Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области производства овощей на территории муниципального образования Темрюкский район	2021-2024	Увеличена площадь выращивания овощей закрытого грунта – на 0,1 га.
2	Повышена урожайность овощных культур	2021-2024	Внедрены новые высокоурожайные и устойчивые к различным воздействиям сорта (на основе сортоиспытаний 10 новых сортов ежегодно)

3	Повышено качество хранения свежих овощей	2022-2024	Усовершенствована логистика в системе «производство – доставка – хранение – первичная переработка или упаковка – реализация овощей». Оптимизировано использование мощностей имеющихся овощехранилищ в ст. Курчанская и пос. Стрелка.
---	--	-----------	---

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:
 более: 80% - зеленый индикатор;
 от 60% до 79% - желтый индикатор;
 менее 59% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)				Всего, (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области производства овощей на территории муниципального образования Темрюкский район					
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе					
1.1.1	федеральный бюджет					
1.1.2	краевой бюджет	4170,4	1602,8	1602,8	2212,5	9588,5
1.1.3	местный бюджет					
1.2	внебюджетные источники					
2.	Мероприятие, результат проекта: Повышена урожайность овощных культур					
2.1	консолидированный бюджет МО, в том					

2.1.1	федеральный бюджет					
2.1.2	краевой бюджет					
2.1.3	местный бюджет					
2.2	внебюджетные источники					
3.	Мероприятие, результат проекта: Повышено качество хранения свежих овощей					
3.1	консолидированный бюджет МО, в том					
3.1.1	федеральный бюджет					
3.1.2	краевой бюджет					
3.1.3	местный бюджет					
3.2	внебюджетные источники					
4.	ВСЕГО по проекту, в том числе:					
4.1	консолидированный бюджет МО, в том					
4.1.1	федеральный бюджет					
4.1.2	краевой бюджет	4170,4	1602,8	1602,8	2212,5	9588,5
4.1.3	местный бюджет					
4.2	внебюджетные источники					

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1	Кураатор проекта	Карагеев Д.С.	Заместитель главы муниципального образования	Бабенков Ф.В.
2	Руководитель проекта	Лихоман А.В.	Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Карагеев Д.С.
3	Администратор проекта	Задорожная Н.М.	Ведущий специалист администрации муниципального образования Темрюкский район	Лихоман А.В.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
1	Исполнитель мероприятия	Задорожная Н.М.	Ведущий специалист администрации муниципального образования Темрюкский район	Лихоман А.В.
Мероприятие, результат проекта: Предоставление субсидий гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущих деятельность в области производства овощей на территории муниципального				

образования Темрюкский район			
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта – руководитель проекта	Лихоман А.В.	Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район
2	Роль в проекте - исполнитель мероприятия	Сельскохозйств енные товаропроизводи тели Темрюкского района	Руководители предприятий АПК
Мероприятие, результат проекта: Повышена урожайность овощных культур			
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта - руководитель проекта	Лихоман А.В.	Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район
2	Роль в проекте - исполнитель мероприятия	Сельскохозйств енные товаропроизводи тели Темрюкского района	Руководители предприятий АПК
Мероприятие, результат проекта: Повышено качество хранения свежих овощей			
1	Ответственный за достижение результата	Лихоман А.В.	Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район
			Каратеев Д.С.

	Муниципального проекта - руководитель проекта			
2	Роль в проекте: исполнитель мероприятия	Сельскохозяйственные товаропроизводители Темрюкского района	Работники высшего и низшего звена АПК всех форм собственности, согласно штатного расписания	Руководители предприятий АПК

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА


№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Снижение урожайности вследствие неблагоприятных погодных условий	Невыполнение показателя	Снижение зависимости от погодных условий за счет применения лучших доступных технологий. Использование инструментов страхования.	40%	20%

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Рост мирового населения, растущий спрос на продукты	Перевыполнение показателя	Наращивание экспорта овощной продукции, производимой на	4%	2%

	питания. Рост спроса на плодовоовощную продукцию как элемент здорового образа жизни.		территории Темрюкского района.	
--	--	--	--------------------------------	--

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район


(подпись) _____ Д.С. Каратеев

Начальник управления сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности


(подпись) _____ А.В. Лихоман

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса


Е.А. Пожарская