

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН  
 протоколом заседания проектного комитета  
 муниципального образования Темрюкский район  
 № 4 от 07.10.2021 года  
 заместитель главы  
 муниципального образования Темрюкский район

  
 Л.В. Криворучко

### ПАСПОРТ

проекта «Умное обращение с отходами»

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	«Умное обращение с отходами»	Срок начала и окончания проекта	2019- 2030 гг.
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район – Лулудов С.И.		
Руководитель проекта	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район – Н.К. Овчаренко		
Администратор проекта	Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район – Е.Н. Дольникова		
Связь с муниципальными программами МО	«Умное обращение с отходами»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	Подпрограмма «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края» Государственной программы Краснодарского края «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» от 12 октября 2015 года № 967 (изм. на 17 июня 2021 года)		
Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Экология», Региональный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Краснодарского края», федеральный проект: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»		
Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район – Ф.В. Бабенков		

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020 год	Период, год			
				2021	2022	2023	2024
Показатели проекта и их значения по годам	Сбалансированное пространство жизнедеятельности, формируемое через комплексное развитие качественных коммунальных услуг, включая эффективное обращение с отходами производства и потребления						
	Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, шт.	основной	0	24	42	42	42
	Количество приобретенных контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов	основной	0	0	0	0	0
	Разработка ПСД на закрытые несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов, шт.	основной	0	0	0	0	0
	Ликвидация закрытых несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов, шт.	основной	0	0	0	0	0

## 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
<b>Задача проекта: Формирование новых подходов и внедрение современных технологий сбора твердых коммунальных отходов</b>			
1	Обустройство мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов	2021-2024	Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов
2	Приобретение контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов	2025-2030	Количество приобретенных контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов
3	Разработка ПСД на закрытые несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов	2025-2030	Количество разработанных ПСД на закрытые несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов
4	Ликвидация закрытых несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов	2025-2030	Количество ликвидированных закрытых несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов

3	Разработка ПСД на закрытые несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов	2025-2030	Количество разработанных ПСД на закрытые несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов
4	Ликвидация закрытых несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов	2025-2030	Количество ликвидированных закрытых несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:  
 более: 80% - зеленый индикатор;  
 от 60% до 79% - желтый индикатор;  
 менее 59% - красный индикатор.

#### 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)			Всего, (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов				
1.1	консолидированный бюджет МО, в том	2787,3	3792,6	3792,6	14165,1
1.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	местный бюджет	2787,3	3792,6	3792,6	14165,1
1.2	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Мероприятие, результат проекта: Количество приобретенных контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов				
2.1	консолидированный бюджет МО, в том	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0

2.1.3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Мероприятие, результат проекта: Разработка ПСД на закрытые несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных						
3.1	консолидированный бюджет МО, в том	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Мероприятие, результат проекта: Ликвидация закрытых несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных						
4.1	консолидированный бюджет МО, в том	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.2	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3	местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Всего по проекту, в том числе:						
5.1	консолидированный бюджет МО, в том	2787,3	3792,6	3792,6	3792,6	3792,6	14165,1
5.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.2	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.1.3	местный бюджет	2787,3	3792,6	3792,6	3792,6	3792,6	14165,1
5.2	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:  
 более: 80% - зеленый индикатор;  
 от 60% до 79% - желтый индикатор;  
 менее 59% - красный индикатор.

#### 5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1	Куратор проекта	Лулудов С.И.	Заместитель главы муниципального образования	Бабенков Ф.В.

2	Руководитель проекта	Овчаренко Н.К.	Начальник управления охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Лулудов С.И.
3	Администратор проекта	Дольникова Е.Н.	Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Овчаренко Н.К.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
1	Исполнитель мероприятия	Дольникова Е.Н.	Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Овчаренко Н.К.
Мероприятие, результат проекта: Количество обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта – руководитель проекта	Овчаренко Н.К.	Начальник управления охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Лулудов С.И.
2	Роль в проекте - исполнитель мероприятия	Дольникова Е.Н.	Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Овчаренко Н.К.
Мероприятие, результат проекта: Количество приобретенных контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов				
1	Ответственный за достижение	Овчаренко Н.К.	Начальник управления охраны окружающей среды, транспорта, связи	Лулудов С.И.

	результата муниципального проекта – руководитель проекта		и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	
2	Роль в проекте - исполнитель мероприятия	Дольникова Е.Н.	Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Овчаренко Н.К.
Мероприятие, результат проекта: Разработка ПСД на закрытые несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта - руководитель проекта	Овчаренко Н.К.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Лулудов С.И.
2	Роль в проекте - исполнитель мероприятия	Дольникова Е.Н.	Главный специалист управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Овчаренко Н.К.
Мероприятие, результат проекта: Ликвидация закрытых несанкционированные объекты размещения твердых коммунальных отходов				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта - руководитель проекта	Овчаренко Н.К.	Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Лулудов С.И.

2	Роль в проекте: исполнитель мероприятия	Дольникова Е.Н.	Главный специалист коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район	Овчаренко Н.К.
---	---	--------------------	---	--	----------------

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: на достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

## 7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Уменьшение количества обустроенных мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов вследствие отсутствия софинансирования с краевым бюджетом	Невыполнение показателя		50%	100%

## 8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Увеличение количества обустроенных мест (площадок) накопления	Перевыполнение показателя		1%	100%

	твердых коммунальных отходов вследствие увеличения финансирования с краевым бюджетом				
--	--	--	--	--	--

Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район

С.И. Лулудов

(подпись)

Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства,  
охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного  
хозяйства

Н.К. Овчаренко

(подпись)

Согласовано:

Начальник управления экономики,  
начальник отдела проектного управления и программ –  
проектного офиса

Е.А. Пожарская

(подпись)