

## РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета  
муниципального образования Темрюкский район  
№ 4 от 07.10.2021 года  
заместитель главы

муниципального образования Темрюкский район



Л.В. Криворучко

### ПАСПОРТ проекта «Будущее Тамани»

#### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	Будущее Тамани	Срок начала и окончания проекта	2021-2024
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район – О.В. Дяденко		
Руководитель проекта		Начальник управления образованием – Е.В. Руденко	
Администратор проекта	Заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования – Е.Н. Лавушкина		
Связь с муниципальными программами МО		«Развитие образования», «Комплексное развитие в сфере строительства»	
Связь с государственными программами РФ и (или) программами Краснодарского края	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»		
Связь с национальными, федеральными, региональными проектами		Национальные проекты: «Образование», «Демография»	

Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район – Ф.В. Бабенков
-------------------	---

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение	Период, год				
					2021	2022	2023	2024	
Повышение качества дошкольного, общего и дополнительного образования, обеспечение 100% детей от 1,5 лет местами в детских садах, ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях									
Показатели проекта и их значения по годам	1. Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %	основной	основной	69	65,9	67,5	70,5		
					82,2	84	86	88	
					8,4	8,4	8,4	8,4	
					100	100	100	100	
					5	10	20	30	50
Показатели проекта и их значения по годам	2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в общем соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %	основной	основной	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	
					100	100	100	100	
					5	10	20	30	50
					100	100	100	100	
					5	10	20	30	50
Показатели проекта и их значения по годам	3. Доля учащихся дневных общеобразовательных школ, обучающихся во вторую смену, %	основной	основной	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	
					100	100	100	100	
					5	10	20	30	50
					100	100	100	100	
					5	10	20	30	50
Показатели проекта и их значения по годам	4. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, %	основной	основной	100	99	100	100	100	
					5	10	20	30	50
					100	100	100	100	
					5	10	20	30	50
					100	100	100	100	
Показатели проекта и их значения по годам	5. Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников, %	основной	основной	5	10	20	30	50	
					100	100	100	100	
					5	10	20	30	50
					100	100	100	100	
					5	10	20	30	50

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:  
 более 95% - зеленый индикатор;  
 от 71% до 94% - желтый индикатор;  
 менее 70% - красный индикатор.

## 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
1. Обеспечение возможности детям получать качественное дошкольное и общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, ликвидация второй смены в общеобразовательных организациях.			
1.1	Созданы дополнительные места в дошкольных образовательных организациях	2022-2024	Построено новое здание и открыты 3 группы раннего возраста в детском саду № 12 г. Темрюка (60 мест). Построены детские сады на 360 мест в ст-це Тамань и на 230 мест и в ст-це Курчанской
1.2	Созданы новые места в общеобразовательных организациях с целью уменьшения количества обучающихся во 2 смену	2022-2024	Разработана проектно-сметная документация на строительство школы на 1100 мест в г. Темрюке (ул. Юбилейная). Подана заявка на участие в конкурсе на предоставление субсидий из краевого бюджета на условиях софинансирования на строительство школы
1.3	Улучшена материально-техническая база детских садов и школ	2021-2024	Отремонтированы ясельные группы в ДОУ № 11. Осуществлен капитальный ремонт ДОУ № 23, 27, 48. Построены спортивный зал и пищеблок в школе № 26. Построен спортивный зал в школе № 8. Проведен капитальный ремонт спортивных залов в школах № 15, 16, 24. Проведен капитальный ремонт пищеблока школы № 27. Ежегодно обновляется парк компьютеров в школах.
1.4	Созданы условия для профессионального роста педагогических и руководящих работников	2021-2024	Повышение квалификации педагогических и руководящих работников по актуальным вопросам преподавания не реже 1 раза в 3 года. Не менее 40 % учителей участвуют в сетевых сообществах учителей по различным направлениям деятельности. Учителя имеют возможность обмениваться опытом по актуальным вопросам обучения и подготовки выпускников к экзаменам за счет формирования и пополнения районного банка методических идей, использовать опыт наставников, а также коллег-участников сетевых сообществ учителей-предметников.

1.5	Все выпускники общеобразовательных школ получили аттестаты о среднем общем образовании	2021-2024	В системе реализуется эффективный план повышения качества образования на основе индивидуализации. Учащиеся имеют возможность закреплять знания на занятиях по внеурочной деятельности, занятиях, проводимых лучшими учителями района, организованными для подготовки к итоговой аттестации, а так же использовать опыт наставников.
-----	--	-----------	---

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:  
 более: 75% - зеленый индикатор;  
 от 51% до 74% - желтый индикатор;  
 менее 50% - красный индикатор.

#### 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.)			Всего, (млн.руб.)
		2021	2022	2023	
1.	Мероприятие, результат проекта: созданы дополнительные образовательные места в дошкольных образовательных организациях				
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	6,1	121,4		127,5
1.1.1	федеральный бюджет				
1.1.2	краевой бюджет		63,8		63,8
1.1.3	местный бюджет	6,1	57,6		63,7
1.2	внебюджетные источники				
2.	Мероприятие, результат проекта: созданы новые места в общеобразовательных организациях с целью уменьшения количества обучающихся во 2 смену				
2.1	консолидированный бюджет МО, в том числе		30,0		30,0
2.1.1	федеральный бюджет				
2.1.2	краевой бюджет		27,9		27,9
2.1.3	местный бюджет		2,1		2,1

2.2	внебюджетные источники								
3	Мероприятие, результат проекта: улучшена материально-техническая база детских садов и школ								
3.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	26,7	111,1						137,8
3.1.1	федеральный бюджет								
3.1.2	краевой бюджет	2,2	15,7						17,9
3.1.3	местный бюджет	24,5	95,4						119,9
3.2	внебюджетные источники								
4.	Мероприятие, результат проекта: созданы условия для профессионального роста педагогических и руководящих работников								
4.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	1,1	1,1	1,1	1,1				4,4
4.1.1	федеральный бюджет								
4.1.2	краевой бюджет								
4.1.3	местный бюджет	1,1	1,1	1,1	1,1				4,4
4.2	внебюджетные источники								
5.	Мероприятие, результат проекта: все выпускники общеобразовательных школ получили аттестаты о среднем общем образовании								
5.1	консолидированный бюджет МО, в том числе								
5.1.1	федеральный бюджет								
5.1.2	краевой бюджет								
5.1.3	местный бюджет								
5.2	внебюджетные источники								
6.	всего по проекту, в том числе:	33,9	263,6	1,1	1,1				299,7
6.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	33,9	263,6	1,1	1,1				299,7
6.1.1	федеральный бюджет								
6.1.2	краевой бюджет	2,2	107,4	0	0				109,6
6.1.3	местный бюджет	31,7	156,2	1,1	1,1				188
6.2	внебюджетные источники								

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:

более 95% - зеленый индикатор;  
от 81% до 94% - желтый индикатор;  
менее 80% - красный индикатор

### 5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	Дяденко О.В.	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В.
2.	Руководитель проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления администрации муниципального образования Темрюкский район	Дяденко О.В.
3.	Администратор проекта	Лавушкина Е.Н.	Заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования	Руденко Е.В.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
4.	Оформление проекта, аналитическая работа по реализации проекта	Полтораки Н.А.	Главный специалист отдела образования управления образованием	Руденко Е.В.
Мероприятие (результат) проекта: созданы дополнительные образовательные места в дошкольных образовательных организациях				
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (оснащение дополнительных мест, лицензирование образовательной деятельности)	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием	Дяденко О.В.



6	<p>Ответственный за достижение результата проекта (строительство и капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций)</p>	<p>Дружинин С.Г.</p>	<p>Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса</p>	<p>Лулудов С.И.</p>
7	<p>Участник проекта (капитальный ремонт, оснащение дошкольных образовательных организаций)</p>	<p>Янчиленко Д.В.</p>	<p>Директор МКУ ЦУМТБО</p>	<p>Руденко Е.В.</p>
8	<p>Участник проекта (оснащение дополнительных мест, лицензирование образовательной деятельности)</p>	<p>Кузьменко С.Н.</p>	<p>Главный специалист сектора дошкольного образования управления образованием</p>	<p>Руденко Е.В.</p>
<p>Мероприятие (результат) проекта: создание новых мест в общеобразовательных организациях с целью уменьшения количества обучающихся во 2 смену</p>				
9	<p>Ответственный за достижение результата проекта (организация работ по</p>	<p>Дружинин С.Г.</p>	<p>Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса</p>	<p>Лулудов С.И.</p>

	выполнению проектно-сметной документации, подготовка заявки на финансирование)			
Мероприятие (результат) проекта: улучшена материально-техническая база детских садов и школ				
10	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (роль в муниципальном проекте)	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием	Дяденко О.В.
11	Участник проекта (организация работы по капитальным ремонтам, оснащение образовательных организаций)	Янчиленко Д.В.	Директор МКУ ЦУМТБО	Руденко Е.В.
Мероприятие (результат) проекта: созданы условия для профессионального роста педагогических и руководящих работников				
12.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием	Дяденко О.В.
13.	Участник проекта (организация работы по обучению и повышению квалификации)	Зорина Г.В.	Директор МКУ ИМЦ	Руденко Е.В.



	управленческих и педагогических кадров)			
Мероприятие, результат проекта: все выпускники общеобразовательных школ получили аттестаты о среднем общем образовании				
14.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием	Дяденко О.В.
15.	Участник проекта (методическое и информационное сопровождение, организация работы с одаренными детьми)	Зорина Г.В.	Директор МКУ «ИМЦ»	Руденко Е.В.
16.	Участник проекта (организация учебного процесса, контроль за его эффективностью)	Лавушкина Е.Н.	Заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования	Руденко Е.В.
17.	Участник проекта (координация работы школ по повышению качества образования в порядке кураторства)	Потапенко Н.В.	Главный специалист отдела общего образования управления образованием	Руденко Е.В.
18.	Участник проекта (координация работы школ по	Нечай О.А.	Главный специалист отдела общего образования управления образованием	Руденко Е.В.

	повышению качества образования в порядке кураторства)			
--	---	--	--	--

### 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект подготовлен во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на строительство и модернизацию инфраструктурной и материально-технической базы дошкольного и общего образования, модернизацию спортивной инфраструктуры, благоустройство школьных территорий, повышение качества дошкольного и общего образования и квалификации педагогических работников, достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

### 7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Сокращение финансирования из средств бюджета Краснодарского края на реализацию проектных мероприятий	Не введены новые места, не выполнены показатели по охвату дошкольным образованием, по ликвидации 2 смены в школах	Поиск возможностей участия в различных проектах с целью привлечения бюджетных средств.	30%	высокий
2.	Срыв сроков строительства и, соответственно, неисполнение условий соглашений между Министерством образования и науки Краснодарского края и администрации Темрюкского района о предоставлении	Не введены новые места, не выполнены показатели по охвату дошкольным образованием, по	Оптимизация этапов проекта, объективная оценка сроков строительства объектов	40%	высокий



№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации, источник данных	Базовые показатели (используемые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
	дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет		рованная информационная система (далее – АИС) «Е-услуги. Образование»	возрасте 1-6 лет; фактическая численность воспитанников дошкольных образовательных организаций	числящихся в образовательных дошкольных организациях от общей численности детей в возрасте 1-6 лет в Темрюкском районе	специалист сектора дошкольного образования управления образованием	
2	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений	процент	данные федерального статистического наблюдения (далее – ФСН) ОО-2	ФСН ОО-2 (оснащенность помещениями, наличие средств безопасности в соответствии с законодательством, материальная оснащенность)	методика сбора данных по Указу Президента РФ № 607 от 28 апреля 2008 года	Н.А. Полтораки, главный специалист отдела общего образования управления образованием	годовая
3	Доля учащихся дневных общеобразовательных школ, обучающихся во вторую смену	процент	ФСН ОО-1	количество обучающихся во вторую смену в дневных общеобразовательных школах; общее число учащихся в дневных школах	процент обучающихся во вторую смену в дневных общеобразовательных школах к общему числу учащихся в дневных школах	Н.В. Потапенко, главный специалист отдела общего образования управления образованием	годовая

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации, источник данных	Базовые показатели (используемые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
4.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	процент	ФСН ОО-1		процент выпускников, получивших аттестат от суммарного количества выпускников, и допущенных к итоговой аттестации в отчетном году в общеобразовательных школах Темрюкского района	Потапенко Н.В., главный специалист отдела общего образования и управления образованием	годовая
5	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников	процент	сбор данных о наличии документов о прохождении курсов повышения квалификации, переподготовки учителей общеобразовательных организаций района, итоговый отчет в МОНиМП о реализации регионального проекта	численность учителей в школах района (ФСН ОО-1)	процент учителей, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников от их общего числа в школах Темрюкского района	Зорина Г.В., директор МКУ «ИИЦ»	годовая

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации, источник данных	Базовые показатели (используемые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
			«Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование»				

Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
О.В. Дяденко

Начальник управления образованием

\_\_\_\_\_  
(подпись)  
Е.В. Руденко

Согласовано:

Начальник управления экономики,  
начальник отдела проектного управления и программ –  
проектного офиса

\_\_\_\_\_  
Е.А. Пожарская