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Информация о результатах
проведения внеплановой камеральной проверки в администрации 
Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района 

	В соответствии с требованиями части 8 и части 15 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и на основании письма министерства экономики Краснодарского края № 208-06-07-8308/20 от 15.12.2020 отделом внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район (далее - отдел) в январе 2021 года, проведена внеплановая камеральная  проверка в администрации Старотитаровского сельского поселения Темрюкского района (далее – Администрация) по соблюдению требований Федерального закона № 44-ФЗ. 
Проверяемый период - 2019 год. 
В результате проведенного внепланового камерального контрольного мероприятия установлено следующее:
1.	По контракту № 03183000088190002740001 от 18.12.2019  «Капитальный ремонт по объекту: «Благоустройство территории: Сквер по      ул. Ленина» на сумму 4 813 145,60 руб. 20.12.2019 заключено дополнительное соглашение об уменьшение цены контракта более чем на 10%, что нарушает условия подпункта «б» пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона            № 44-ФЗ.
Вышеуказанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП).
2. Информация об исполнении контракта № 03183000088190002740001   от 31.07.2019 в части начисления неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом (Требование от 18.12.2019), включена в реестр контрактов 26.12.2019 с нарушением сроков на один рабочий день, что не соответствует требованиям части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Вышеуказанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП.
3.	 Дополнительным соглашением от 31.10.2019 № 1 к контракту           № 03183000088190002780001 от 31.07.2019 увеличен срок выполнения работ  в нарушение требований части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Вышеуказанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП.
[bookmark: _GoBack]4.	К дополнительному соглашению № 3 от 11.12.2019 по контракту       № 03183000088190002780001 от 31.07.2019 приложен локальный сметный расчет, в результате проведения анализа которого выявлено несоответствие информации по отношению к первоначальному сметному расчету, являющемуся приложением к вышеуказанному контракту, в части изменения (уменьшения и (или) увеличения) наименования, стоимости единицы работы (материала) и их объема более чем на 10%. 
Вышеуказанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП.
5.	В нарушение условий пункта 9 части 2, части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ реестр контрактов не содержит информацию об изменениях, внесенных в дизайн-проект к контракту от 31.07.2019                       № 03183000088190002780001, который является неотъемлемой частью данного муниципального контракта. 
Вышеуказанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 7.30 КоАП.
6.	Объем и наименование выполненных работ, указанных в актах о приемке выполненных работ по форме КС-2 от 27.09.2019 № 1, от 03.10.2019     № 2, от 11.10.2019 № 3, от 21.10.2019 № 4, от 11.12.2019  № 5, от 18.12.2019      № 6 не соответствует объему и наименованию работ, отраженных в локальном сметном расчете, являющимся неотъемлемой частью контракта от 31.07.2019  № 03183000088190002780001 (с учетом дополнительных соглашений), что нарушает требования статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Вышеуказанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 7.32 КоАП.
7.	В результате проверки исполнения контракта от 31.07.2019                  № 03183000088190002780001 установлено, что информация об оплате контракта (платежное поручение от 26.12.2019 № 177244 на сумму                     5 566 122,15 руб.) и заключение по результатам проведения экспертизы выполненной работы (заключение эксперта (акт приемки от 25.12.2019)) размещены в реестре контрактов с несоблюдением сроков, что нарушает требования пункта 10 части 2, части 3 Федерального закона № 44-ФЗ. 
Вышеуказанное нарушение содержит признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 7.31 КоАП. 
8.	Администрацией нарушены условия контракта № 132 от 18.12.2019 в части сроков оплаты, а также условия части 13.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ.
Вышеуказанное нарушение содержит признаки административного  правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 7.32.5 КоАП.
На основании части 1 статьи 4.5 КоАП срок давности привлечения к административной ответственности по части 4 статьи 7.32, части 2 статьи 7.31, части 3 статьи 7.30 КоАП на период проведения настоящего контрольного мероприятия истек. 
Начальником отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район принято решение                     № 03-09/21-02 от 02.02.2021 об отсутствии оснований для выдачи предписания Администрации..
Акт № 4 от 01.02.2021 составлен на 8 листах в 2-х экземплярах, один из которых передан в Администрацию.
О результатах проверки доложено заместителю главы муниципального образования Темрюкский район Л.В. Криворучко.


Начальник отдела 
внутреннего финансового контроля                                                    О.В. Радченко
