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Информация
о результатах камеральной проверки расходования бюджетных средств, 
выделенных в рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства» за 2018 год (выборочно), а также соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

[bookmark: _GoBack]В соответствии с пунктом 5 плана контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений на 2019 год и на основании приказов отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район: от 06.06.2019  № 03-30/19-02 «О проведении камеральной проверки управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район»; от 02.07.2019 № 03-37/19-02 «О внесении изменений в приказ отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район от 06.06.2019 № 03-30/19-02», а также  пунктом 6 плана контрольных мероприятий отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район (далее – отдел) при осуществлении контрольных мероприятий за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года         № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на 1 полугодие 2019 года и на основании приказов отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район: от 06.06.2019  № 03-31/19-02 «О проведении камеральной проверки управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район»; от 02.07.2019 № 03-38/19-02 «О внесении изменений в приказ отдела внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Темрюкский район от 06.06.2019 № 03-31/19-02» проведена камеральная проверка управления жилищно-коммунального хозяйства, охраны окружающей среды, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Темрюкский район.
Проверяемый период: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года.
В результате проверки установлено следующее:
1. План-график на 2018 год утвержден администрацией муниципального образования Темрюкский район 12.12.2017 - на 1 рабочий день  позже срока, установленного требованиями  части 10 статьи 21 Федерального закона            № 44-ФЗ и подпункта «а» пункта 3  Постановления № 554.
Вышеуказанное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения по части 4 статьи 7.29.3  кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП). 
Постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с пунктом 1 статьи 4.5 КоАП, не может быть вынесено за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 – 7.32.5, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 КоАП) по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
2. План-график на 2018 год размещен на официальном сайте закупок 18.12.2017 - на 1 рабочий день позже срока, установленного требованиями части 15 статьи 21 Федерального закона № 44-ФЗ и пункта 4 Постановления    № 1168.
Вышеуказанное нарушение содержит признаки состава административного правонарушения по части 4 статьи 7.29.3 КоАП.
Постановление по делу об административном правонарушении, в соответствии с пунктом 1 статьи 4.5 КоАП, не может быть вынесено за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (в части административных правонарушений, предусмотренных статьями 7.29 – 7.32.5, частью 7 статьи 19.5, статьей 19.7.2 КоАП) по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения.
3. Администрацией муниципального образования Темрюкский район соблюдались требования к обоснованию закупок, предусмотренные статьей 18 Федерального закона № 44-ФЗ.
4. При обосновании начальной (максимальной) цены контракта                    № 0318300008818000038-0064426-02 от 20.03.2018 на сумму 405800,00 руб. был использован проектно-сметный метод в соответствии с требованиями части 9 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ и пунктом 6.1 методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития РФ от 02.10.2013 № 567.
5. В связи со своевременным выполнением работ по муниципальному контракту № 0318300008818000038-0064426-02 от 20.03.2018 меры ответственности к подрядчику (ООО «Дриада») не применялись.
6. Приемка выполненных работ, в соответствии с пунктом 8.7 муниципального контракта № 0318300008818000038-0064426-02 от 20.03.2018 подтверждена актами о приемке выполненных работ (КС-2): № 1 от 17.04.2018 на сумму 196,057 тыс. руб. и № 2 от 17.04.2018 на сумму 209,554 тыс. руб., а также справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 18.04.2018 на сумму 405611,00 руб. Следует отметить, что дата подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) № 1 от 18.04.2018 на сумму 405611,00 руб. отсутствует. 
7. По результатам проведенной экспертизы результатов, предусмотренных муниципальным контрактом № 0318300008818000038-0064426-02 от 20.03.2018, составлено заключение от 28.04.2018, утвержденное главой муниципального образования Темрюкский район 28.04.2018.
8. Выборочной проверкой отражения в документах учета выполненной работы (ее результата) по муниципальному контракту                                           № 0318300008818000038-0064426-02 от 20.03.2018 нарушений не выявлено.
9. В ходе проведенного 9 июля 2019 года обследования автомобильных дорог общего пользования местного значения (ст-ца Старотитаровская – пос. Дубовый рынок, подъезд к АБЗ) по вопросу выполнения работ по ремонту и установке знаков дорожного движения по муниципальному контракту               № 0318300008818000038-0064426-02 от 20.03.2018 установлено, что по автомобильной дороге общего пользования местного значения (подъезд к АБЗ): 1) фактическое количество установленных дорожных знаков превышает количество установленных дорожных знаков согласно акту о приемке выполненных работ (КС-2) № 2 от 17.04.2018 на сумму 209,554 тыс. руб.;          2) состояние дорожной разметки на момент обследования не позволяет проверить объем ее нанесения.
10. Фактическое значение целевого показателя «Количество отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» 8,5 км, указанное в отчете о достигнутых значениях целевых показателей за 2018 год по подпрограмме «Мероприятия по ремонту автомобильных дорог за счет средств дорожного фонда муниципального образования Темрюкский район»  муниципальной программы «Комплексное развитие Темрюкского района в сфере дорожного хозяйства», не соответствует количеству отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках исполнения муниципального контракта                  № 0318300008818000038-0064426-02 от 20.03.2018 - 8,170 км.
По результатам проверок составлены акты: от 17 июля 2019 года № 19,    от 17 июля 2019 года № 20.


Начальник отдела                                                                                  О.В. Радченко
