

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания проектного комитета
 муниципального образования Темрюкский район
 № 4 от 2.10. 2021 года
 заместитель главы
 муниципального образования Темрюкский район



Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ
 проекта «Развитие мясного скотоводства»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	«Развитие мясного скотоводства»	Срок начала и окончания проекта	2021 - 2024 г.г.
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район - Каратеев Д.С.		
Руководитель проекта	Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район - А.В. Лихоман		
Администратор проекта	Ведущий специалист управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район - Н.М. Задорожная		
Связь с муниципальными программами МО	Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	Подпрограмма «Развитие мясного скотоводства» Государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» от 5 октября 2015 года N 944 (изм. на 26 апреля 2021 года)		
Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Международная кооперация и экспорт», Региональный проект «Экспорт продукции агропромышленного комплекса (Краснодарский край)», федеральный проект: «Логистика международной торговли», «Повышение конкурентоспособности российских товаров на международном рынке путем снижения логистических издержек, ускорения прохождения границ и создания товаропроводящей системы высокого качества»		
Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район Ф.В. Бабенков		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Увеличение объемов производства отрасли животноводства						
	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020 год	Период, год			
2021				2022	2023	2024	
Показатели проекта и их значения по годам	Производство КРС в живом весе, тыс. т	основной	2,3	1,8	2,0	2,2	2,5

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:
 более 80% - зеленый индикатор;
 от 60% до 79% - желтый индикатор;
 менее 59 % - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
Задача проекта: Увеличение объемов производства мяса КРС			
1	Предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области производства мяса КРС на территории муниципального образования Темрюкский район	2021-2024	Увеличено поголовье КРС абердин-ангусской, калмыцкой, симментальской и герфордской пород на 50 голов ежегодно. Величина среднесуточного прироста живой массы животных на откорме составила 1500 г. Оптимизирован подбор бычков производителей (естественная случка) для повышения показателя плодотворного осеменения коров и телок в случной период. Достигнут показатель «выход телят на 100 коров» до уровня 95 голов за счет введения в хозяйственный оборот клинически здоровых животных, диспансеризации стельных коров и нетелей, профилактики метаболических нарушений.

	Усилен контроль количества и качества заготавливаемых грубых и сочных кормов, использование биологически обоснованных сбалансированных рационов.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:
 более: 80% - зеленый индикатор;
 от 60% до 79% - желтый индикатор;
 менее 59% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)			Всего, (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Предоставление субсидий гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области производства мяса КРС на территории муниципального образования Темрюкский район				
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе				
1.1.1	федеральный бюджет				
1.1.2	краевой бюджет	12055,8	5179,5	5179,5	7819,3
1.1.3	местный бюджет				
1.2	внебюджетные источники				
2.2	внебюджетные источники				
2.	ВСЕГО по проекту, в том числе:				
2.1	консолидированный бюджет МО, в том числе:				
2.1.1	федеральный бюджет				
2.1.2	краевой бюджет	12055,8	5179,5	5179,5	7819,3
					30234,1

2.1.3	местный бюджет				
2.2	внебюджетные источники				

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1	Куратор проекта	Каратеев Д.С.	Заместитель главы муниципального образования	Бабенков Ф.В.
2	Руководитель проекта	Лихоман А.В.	Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
3	Администратор проекта	Задорожная Н.М.	Ведущий специалист администрации муниципального образования Темрюкский район	Лихоман А.В.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
1	Исполнитель мероприятия	Задорожная Н.М.	Ведущий специалист администрации муниципального образования Темрюкский район	Лихоман А.В.
Мероприятие, результат проекта: Предоставление субсидий гражданам, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущих деятельность в области производства мяса КРС на территории муниципального образования Темрюкский район				
1	Ответственный за достижение результата муниципального проекта – руководитель проекта	Лихоман А.В.	Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
2	Роль в проекте - исполнитель мероприятия	Сельскохозяйственные товаропроизводители Темрюкского района	Работники высшего и низшего звена АПК всех форм собственности, согласно штатного расписания	Руководители предприятий АПК

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА


№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект


Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

Начальник управления сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса


_____ Д.С. Каратеев
(подпись)


_____ А.В. Лихоман
(подпись)

Е.А. Пожарская

