

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания проектного комитета
муниципального образования Темрюкский район
№ 4 от 09.10.2021 года

заместитель главы

муниципального образования Темрюкский район

Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Муниципальное образование Темрюкский район Краснодарского края

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	«Малое и среднее предпринимательство»	Срок начала и окончания проекта	09.01.2019-31.12.2024
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район Денис Сергеевич Каратеев		
Руководитель проекта	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район Юлия Андреевна Мороз		
Администратор проекта	Главный специалист отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности Александра Сергеевна Рагушина		
Связь с муниципальными программами МО	Муниципальная программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Темрюкский район»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	отсутствует		
Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»		
Инициатор проекта	Отдел инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район		

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, второго уровня)	Базовое значение 31.12.2018	Период, год					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
Показатели проекта и их значения по годам	Количество проведенных заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства* и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП и гражданам применяющим налог на профессиональный доход**	основной	0	2	2	2	2	2	3
	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие субъектов МСП и самозанятых граждан (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.) в рамках муниципального проекта «Малое и	основной	15	15	16	16	17	17	18

	среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

- более 100% - зеленый индикатор;
- от 50% до 100% - желтый индикатор;
- менее 50% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
1.	В муниципальном образовании Темрюкский район повышен уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»	31.12.2024	Увеличено количество недвижимого имущества сданного в аренду субъектам МСП и самозанятым гражданам находящегося в муниципальной собственности (с 14 объектов в 2019г. до 20 объектов в 2024 г.)
	Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми	31.12.2024	Ежегодно экспертизу проходит не менее 4 муниципальных нормативных правовых акта муниципального образования Темрюкский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

<p>актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности</p>	<p>2. Задача проекта: Формирование положительного образа предпринимательства среди населения Темрюкского района, вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан.</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Ежегодно проводятся мероприятия (совещания, круглые столы), которые являются площадкой для решения «наболевших» вопросов предпринимателей. Все вопросы предпринимателей и самозанятых не остаются без внимания, предпринимаются все возможные меры для решения проблем.</p>
<p>3</p>	<p>В муниципальном образовании Темрюкский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Темрюкский район о мерах поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, действующих на муниципальном и региональном уровнях, в том числе и изготовление информационно-справочных и презентационных материалов.</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>На постоянной основе субъектам МСП и самозанятым гражданам оказываются информационно-консультационная поддержка.</p>
<p>3. Задача проекта: Продвижение продуктов компаний района путем участия в выставках, ярмарках, форумах и других презентационных мероприятиях</p>			<p>Предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов</p>
<p>4</p>	<p>Организован процесс по оказанию поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам, являющимися товаропроизводителями, в виде предоставления муниципальных преференций по</p>	<p>31.12.2024</p>	<p>Предоставление мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов</p>

	предоставлению на безвозмездной основе без проведения торгов права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Темрюкский район.		
	Участие во всероссийских, краевых и муниципальных выставках, ярмарках.	31.12.2024	Увеличение количества субъектов МСП принявших участие в выставках. ярмарках

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

- более 100% - зеленый индикатор;
- от 50% до 100% - желтый индикатор;
- менее 50% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.)					Всего, (млн.руб.)
		2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Мероприятие, результат проекта: осуществлен комплекс мер направленный на информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, направленный на оказание консультационной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам (изготовление информационного материала, проведение семинаров)						
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе						
1.1.1	федеральный бюджет						
1.1.2	краевой бюджет						
1.1.3	местный бюджет	0,155	0,155	0,163	0,174	0,174	0,995
1.2	внебюджетные источники						
2.	всего по проекту, в том числе:						

2.1	консолидированный бюджет МО, в том числе								
2.1.1	федеральный бюджет								
2.1.2	краевой бюджет								
2.1.3	местный бюджет	0,155	0,163	0,174	0,174	0,174	0,174	0,995	
2.2	внебюджетные источники								

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

- более 100% - зеленый индикатор;
- от 50% до 100% - желтый индикатор;
- менее 50% - красный индикатор.

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	Каратеев Д.С.	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В.
2.	Руководитель проекта	Мороз Ю.А.	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
3.	Администратор проекта	Ратушная А.С.	Главный специалист отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Мороз Ю.А.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
Мероприятие (результат) проекта в муниципальном образовании Темрюкский район повысить уровень эффективности использования объектов муниципальной собственности, включенных в перечни имущества, предусмотренные статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»				
	Куратор проекта	Каратеев Д.С.	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В.

	Руководитель проекта	Мороз Ю.А.	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
	Администратор проекта	Ратушная А.С.	Главный специалист отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Мороз Ю.А.
	Участник	Рогаль М.В.	Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
<p>Проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и проведение экспертизы муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования Темрюкский район, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности</p>				
	Куратор проекта	Каратеев Д.С.	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В.
	Руководитель проекта	Мороз Ю.А.	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
	Администратор проекта	Ратушная А.С.	Главный специалист отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Мороз Ю.А.
<p>Мероприятие (результат) проекта в муниципальном образовании Темрюкский район осуществлен комплекс мероприятий, направленный на информирование населения муниципального образования Темрюкский район о мерах поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан, действующих на муниципальном и региональном уровнях.</p>				
	Куратор проекта	Каратеев Д.С.	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В.

			район	
Руководитель проекта	Мороз Ю.А.		Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
Администратор проекта	Ратушная А.С.		Главный специалист отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Мороз Ю.А.
Мероприятие (результат) проекта: В муниципальном образовании Темрюкский район организован процесс оказания услуг в области консультационной поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам.				
Куратор проекта	Каратеев Д.С.		Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В.
Руководитель проекта	Мороз Ю.А.		Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
Администратор проекта	Ратушная А.С.		Главный специалист отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Мороз Ю.А.
Участник	Загнийная И.О.		Главный специалист МКУ ИКЦ «Темрюкский»	Мороз Ю.А.
Мероприятие (результат) проекта: Организован процесс по оказанию поддержки субъектам МСП и самозанятым гражданам, являющимися товаропроизводителями, в виде предоставления муниципальных преференций по предоставлению на безвозмездной основе без проведения торгов права на размещение нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования Темрюкский район.				
Куратор проекта	Каратеев Д.С.		Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В.
Руководитель проекта	Мороз Ю.А.		Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.

проекта		Темрюкский район	
Администратор проекта	Рагушина А.С.	Главный специалист отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Мороз Ю.А.
Участник	Красюков А.А.	Начальник управления потребительской сферы администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
Участие во всероссийских, краевых и муниципальных выставках, ярмарках.			
Куратор проекта	Каратеев Д.С.	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В.
Руководитель проекта	Мороз Ю.А.	Начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
Администратор проекта	Рагушина А.С.	Главный специалист отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности администрации муниципального образования Темрюкский район	Мороз Ю.А.
Участник	Красюков А.А.	Начальник управления потребительской сферы администрации муниципального образования Темрюкский район	Каратеев Д.С.
Участник	Никиташ Е.С.	Начальник управления по санаторно-курортному комплексу и туризму	Каратеев Д.С.
Участник	Лихоман А.В.	Начальник управления сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности	Каратеев Д.С.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект подготовлен во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на: увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Снижение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	Снижение уровня налоговых поступлений	Проведение семинаров, совещаний, изготовление информационного материала	Присутствует	50%

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	х	х	х	х	х

9. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации, источник данных	Базовые показатели (используемые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
1	Количество проведенных	Шт.	Протоколы	2	х	Ратушная А.С.	Ежегодно

	заседаний рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, самозанятым гражданам		проведенных заседаний				
2	Количество проведенных мероприятий, направленных на развитие МСП и самозанятых граждан (конференции, семинары, совещания, круглые столы и др.)	Шт.	Факт проведения мероприятия	15	x	Рагушная А.С.	Ежеквартально
3	Количество информационных ресурсов в сети «Интернет», в структуре которых предусмотрено ведение специализированного раздела «В помощь предпринимателю»	Ед.		2	x	Рагушная А.С.	
4	Количество консультационных услуг, предоставленных субъектам МСП и самозанятым гражданам	Шт.	Реестр обращения граждан	105	x	Рагушная А.С.	Ежеквартально

5	Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей	Чел.	Единый реестр субъектов МСП ФНС России	13190	x	Рагушная А.С.	Ежеквартально
---	--	------	--	-------	---	---------------	---------------

* субъекты малого и среднего предпринимательства – по тексту субъекты МСП

** граждане, применяющие налог на профессиональный доход – по тексту самозанятые граждане


Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район
(куратор проекта)

Д.С. Каратеев



Начальник отдела
инвестиционного развития,
малого бизнеса и промышленности
(руководитель проекта)

Ю.А. Мороз



Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса

Е.А. Пожарская

