

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания проектного комитета  
муниципального образования Темрюкский район  
№ 4 от 07.10.2021 года  
заместитель главы  
муниципального образования Темрюкский район



Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ  
проекта «Одаренные дети Тамани»  
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	Одаренные дети Тамани	Срок начала и окончания проекта	2021-2024 годы
Кураатор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район – О.В. Дяденко		
Руководитель проекта	Начальник управления образованием – Е.В. Руденко		
Администратор проекта	Заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования – Е.Н. Лавушкина		
Связь с муниципальными программами МО	«Развитие образования»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», государственная программа Краснодарского края «Развитие образования»		
Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Образование»		
Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район – Ф.В. Бабенков		

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, второго уровня)	Базовое значение	Период, год			
				2021	2022	2023	2024
Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, включая детей-инвалидов и детей с ОВЗ							
Показатели проекта и их значения по годам							
	1. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, процент, с нарастающим итогом	основной	71	74	75	76	77
	2. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонализированного финансирования	основной	22,2	16	16	16	16
	3. Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, процент	основной	22	23	25	25	25
	4. Доля учащихся образовательных учреждений, принимающих участие в творческих конкурсах и исследовательской деятельности, процент	основной	25	30	35	40	40
	5. Численность учащихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность на базе образовательных организаций, человек	основной	148	155	155	170	180
	6. Количество учителей, повысивших квалификацию по работе с высокомотивированными и одаренными детьми	основной	0	0	42	77	106
	7. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных	основной	4	8	12	16	21

	общеобразовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей, единиц						
8.	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, не менее человек	1575	1695	2295	2895	3525	

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:  
 более 90% - зеленый индикатор;  
 от 61% до 89% - желтый индикатор;  
 менее 60% - красный индикатор.

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
1	Созданы условия для получения учащимися дополнительного образования по различным направлениям, в том числе цифрового профиля, не зависимо от места проживания	2021-2024	Не менее 77% учащихся в возрасте 5-18 лет занимаются по дополнительным программам. В каждой школе открыты кружки в соответствии с возможностями образовательной организации, в том числе в 21 школе естественно-научной и технологической направленностей на базе Центров образования «Гочка роста». Направленности программ дополнительного образования позволяют сформировать современные компетенции. Созданы условия для занятий спортом. Обеспечена полезная занятость детей. Не менее 50 % обучающихся школ участвуют помощью обновленных программ, позволяющих сформировать ключевые цифровые навыки, навыки в области финансовых, общекультурных, гибких компетенций, отвечающие вызовам современности. Полученные компетенции помогают учащимся в социализации, раскрытии своих способностей, профессиональной ориентации, в выборе профиля обучения на старшей ступени

			<p>образования. Обеспечены возможности занятий по программам дополнительного образования детей с ОВЗ, в том числе в дистанционной форме.</p> <p>Функционирует районный опорный центр поддержки дополнительного образования на базе МБОУ ДО ЦДТ, осуществляющей организационную, методическую, информационную поддержку образовательных организаций по реализации дополнительных образовательных программ обучения</p> <p>Учителя обучены современным методикам подготовки учащихся к олимпиадам. Обеспечено повышение квалификации учителей на базе ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края. Внесены коррективы в содержание внеурочной деятельности учащихся по предметам. Организованы дистанционные вебинары-семинары для учащихся-участников муниципального и регионального этапов по подготовке к турнирам. Уровень подготовки участников районной олимпиады во всех предметных олимпиадах позволяет определить победителей и призёров. Уровень подготовки участников краевого этапа позволяет увеличить результативность до 25%.</p>
2	Повышена эффективность участия в олимпиадах на районном и региональном уровнях	2021-2024	<p>Планы воспитательной работы в образовательных организациях предусматривают систему учета особенностей учащихся в целях определения их потребностей и интересов для вовлечения в конкурсную и проектную деятельность. Осуществляется комплекс мероприятий по сопровождению учащихся по участию в конкурсах и исследовательской деятельности. Организована широкая развлекательная работа с учащимися, родителями о возможностях участия в конкурсах и проектах, в том числе через социальные сети. Разработана и применяется система поощрения одаренных детей. Не менее 40 % школьников вовлечены в участие в конкурсах и исследовательской деятельности.</p>
3	Созданы условия в общеобразовательных учреждениях для проведения творческих конкурсов и исследовательской деятельности школьников	2021-2024	<p>Образовательными организациями получены лицензии на ведение волонтерской деятельности. Волонтеры участвуют в социально-значимых делах. Информация о деятельности волонтеров представляется в социальных сетях, на сайтах, в СМИ.</p>
4	Увеличена численность учащихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность на базе образовательных организаций	2021-2024	<p>Учителя, работающие с высокомотивированными и одаренными детьми обучены на базе ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края либо других образовательных организаций соответствующего профиля. Созданы странички на сайте МКУ «Информационно-методический центр» для педагогов по обмену опытом и подбору материалов по работе с одаренными детьми. Работает</p>
5	Учителя обучены работе с высокомотивированными и одаренными детьми, имеют возможность обмена опытом, внедрения лучших практик обучения	2021-2024	

			сообщество педагогов по работе с одаренными детьми, осуществляется обмен опытом, внедряются лучшие практики по работе с одаренными детьми
6	Функционирует Центр оценки качества образования	2021-2024	Создан Центр оценки качества образования, он координирует работу по повышению качества общего и дополнительного образования в Темрюкском районе, организует независимую оценку качества образования. Качество образования повышается за счет организации работы по обеспечению доступности современного образования, внедрению современных программ и методик обучения.

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:  
 более: 75% - зеленый индикатор;  
 от 51% до 74% - желтый индикатор;  
 менее 50% - красный индикатор.

#### 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн.руб.)				Всего, (млн.руб.)
		2021	2022	2023	2024	
1.	Мероприятие, результат проекта: созданы условия для получения учащимися дополнительного образования по различным направлениям, в том числе цифрового профиля, не зависимо от места проживания					
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	9,6	9,6	9,6	10,3	39,1
1.1.1	федеральный бюджет					
1.1.2	краевой бюджет					
1.1.3	местный бюджет	9,6	9,6	9,6	10,3	39,1
1.2	внебюджетные источники					
2.	Мероприятие, результат проекта: повышена эффективность участия в олимпиадах на районном и региональном уровнях					
2.1	консолидированный бюджет МО, в том числе					
2.1.1	федеральный бюджет					
2.1.2	краевой бюджет					

2.1.3	местный бюджет							
2.2	внебюджетные источники							
3	Мероприятие, результат проекта: созданы условия в общеобразовательных учреждениях для проведения творческих конкурсов и исследовательской деятельности школьников							
3.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	Средства, выделяемые на основную деятельность общеобразовательных организаций, МКУ «ИИМЦ»						
3.1.1	федеральный бюджет							
3.1.2	краевой бюджет							
3.1.3	местный бюджет							
3.2	внебюджетные источники							
4	Мероприятие, результат проекта: увеличена численность учащихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность на базе образовательных организаций							
4.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	Средства, выделяемые на основную деятельность общеобразовательных организаций						
4.1.1	федеральный бюджет							
4.1.2	краевой бюджет							
4.1.3	местный бюджет							
4.2	внебюджетные источники							
5	Мероприятие, результат проекта: учителя обучены работе с высокомотивированными и одаренными детьми, имеют возможность обмена опытом, внедрения лучших практик обучения							
5.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	Средства, выделяемые на основную деятельность общеобразовательных организаций						
5.1.1	федеральный бюджет							
5.1.2	краевой бюджет							
5.1.3	местный бюджет							
5.2	внебюджетные источники							
6	Мероприятие, результат проекта: функционирует Центр оценки качества образования							
6.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	3,5		3,5		3,5		10,5
6.1.1	федеральный бюджет							
6.1.2	краевой бюджет							
6.1.3	местный бюджет	3,5		3,5		3,5		10,5
6.2	внебюджетные источники							

7	Всего по проекту, в том числе:	9,6	13,1	13,1	13,1	48,9
7.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	9,6	13,1	13,1	13,1	48,9
7.1.1	федеральный бюджет					
7.1.2	краевой бюджет					
7.1.3	местный бюджет	9,6	13,1	13,1	13,1	48,9
7.2	внебюджетные источники					

## 5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Курагор проекта	Дяденко О.В.	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район	Бабенков Ф.В.
2.	Руководитель проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления администрации муниципального образования Темрюкский район	Дяденко О.В.
3.	Администратор проекта	Лавушкина Е.Н.	заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования	Руденко Е.В.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
4.	Подготовка, оформление проекта	Полторак Н.А.	Главный специалист отдела общего образования образованием	Руденко Е.В.
5.	Аналитическая работа по реализации проекта в части дополнительного образования	Мартынова Е.Н.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы	Руденко Е.В.
6.	Аналитическая работа по реализации проекта в части	Зорина Г.В.	Директор МКУ «ИМЦ»	Руденко Е.В.

	работы с одаренными детьми, участия в конкурсах, подготовки учителей				
Мероприятие (результат) проекта: созданы условия для получения учащимися дополнительного образования по различным направлениям, в том числе цифрового профиля, не зависимо от места проживания					
7.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (оснащение дополнительных мест, )	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием		Дяденко О.В.
8.	Участник проекта (организация работы по указанному направлению)	Мартынова Е.Н.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы		Руденко Е.В.
9.	Участник проекта (организация работы по созданию центров «Точка роста»)	Лавушкина Е.Н.	Заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования		Руденко Е.В.
10.	Участник проекта (лицензирование образовательной деятельности)	Куница Н.В.	Главный специалист управления образованием		Руденко Е.В.
Мероприятие (результат) проекта: повышена эффективность участия в олимпиадах на районном и региональном уровнях					
11.	Ответственный за достижение результата	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием		Дяденко О.В.



	муниципального проекта				
12.	Участник проекта (организация работы по направлению)	Зорина Г.В.	Директор МКУ «ИМПЦ»		Руденко Е.В.
Мероприятие (результат) проекта: созданы условия в общеобразовательных учреждениях для проведения творческих конкурсов и исследовательской деятельности школьников					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием		Дяденко О.В.
14.	Участник проекта (организация работы по направлению)	Зорина Г.В.	Директор МКУ «ИМПЦ»		Руденко Е.В.
Мероприятие (результат) проекта: увеличение численности учащихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность на базе образовательных организаций					
15.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием		Дяденко О.В.
16.	Участник проекта (организация работы в общеобразовательных организациях)	Мартынова Е.Н.	Начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы		Руденко Е.В.
Мероприятие (результат) проекта: учителя обучены работе с высокомотивированными и одаренными детьми, имеют возможность обмена опытом, внедрения лучших практик обучения					
17.	Ответственный за достижение	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием		Дяденко О.В.

результата муниципального проекта			
18. Участник проекта (организация работы по направлению)	Зорина Г.В.	Директор МКУ «ИМЦ»	Руденко Е.В.
Мероприятие (результат) проекта: функционирует Центр оценки качества образования			
19. Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Руденко Е.В.	Начальник управления образованием	Дяденко О.В.
20. Лавушкина Е.Н.	Заместитель начальника управления образованием, начальник отдела общего образования	Руденко Е.В.	Лавушкина Е.Н.

#### 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект подготовлен во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и направлен на создание условий для получения учащимися дополнительного образования по различным направлениям, в том числе цифрового профиля, не зависимо от места проживания, обновление материально-технической базы дополнительного образования, достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

#### 7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Высокая загруженность учителей, не позволяющая вести дополнительные занятия с одаренными детьми, своевременно проходить дополнительное обучение по программам работы с одаренными детьми	Качество подготовки к олимпиадам не достаточное, без учета потенциала способностей учащихся	Развитие сетевого взаимодействия с другими образовательными организациями, которые могут обеспечить высокий уровень подготовки к олимпиадам	40%	Высокий
2.	Противоэпидемическая обстановка не позволяет в полной мере проводить эффективную системную работу по развитию одаренных детей	Качество подготовки к олимпиадам не достаточное, без учета потенциала способностей учащихся	Использование электронных образовательных площадок для подготовки учащихся к олимпиадам, сетевое взаимодействие с другими образовательными организациями	40%	Высокий

## 8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Предоставление возможности дополнительного образования цифровой	Увеличение количества учащихся, получивших	Заключение договора с Кванториумами	20%	Средний

	и технологической направленностей	современные компетенции, в том числе цифровые. Использование возможности работы с современным цифровым оборудованием	Краснодарского края		
--	-----------------------------------	--	---------------------	--	--

### 9. МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации, источники данных	Базовые показатели (используемые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	данные Росстата ; ФСН 1-ДО; ФСН 1-ДОП	численность детей в Темрюкском районе в возрасте 5-18 лет; фактическая численность детей, охваченных программами дополнительного образования	процент детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования в возрасте от 5 до 18 лет в образовательных организациях различных видов от общей численности детей в возрасте 5-18 лет в Темрюкском районе	Мартынова Е.Н., начальник воспитательной работы и дополнительного образования управления образованием	годовая
2	Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы	процент	данные Росстата; АИС «Навигатор»	численность детей в Темрюкском районе в образовании	процент детей в возрасте 5-18 лет, которым предоставлена	Мартынова Е.Н., начальник воспитательной работы и	годовая

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации, источник данных	Базовые показатели (используемые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
	персонифицированного финансирования			возрасте 5-18 лет; численность договоров на получение сертификата	возможность получать услуги дополнительного образования в муниципальных организациях дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования от общей численности детей в возрасте 5-18 лет	дополнительного образования управления образованием	
3	Доля победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников	процент	приказы МОНиМП	число победителей и призеров регионально-го этапа всероссийской олимпиады школьников (далее ВСОШ); общее количество участников регионального этапа ВСОШ от Темрюкского района	процент победителей и призеров ВСОШ от общего количества участников регионального этапа ВСОШ от Темрюкского района	Зорина Г.В., директор ИКУ «ИМЦ»	годовая

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации, источник данных	Базовые показатели (используемые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
4	Доля учащихся образовательных учреждений, принимающих участие в творческих конкурсах и исследовательской деятельности	процент	итоговый отчет в МОНИМП о реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках национального проекта «Образование»	численность учащихся общеобразовательных организаций, принимающих участие в творческих конкурсах и исследовательской деятельности; общее количество учащихся общеобразовательных школ Темрюкского района	процент фактической численности учащихся общеобразовательных организаций, принимающих участие в творческих конкурсах и исследовательской деятельности от общего количества учащихся общеобразовательных школ Темрюкского района	Зорина Г.В., директор ИКУ «ИМЦ»	годовая
5	Общая численность учащихся, вовлеченных в волонтерскую деятельность на базе образовательных организаций	человек	итоговый отчет в МОНИМП о реализации регионального проекта «Социальная активность» в рамках национального проекта «Образование»	количество учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в волонтерскую деятельность	фактическое количество учащихся общеобразовательных школ, вовлеченных в волонтерскую деятельность	Мартынова Е.Н., начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образованием	годовая
6	Количество учителей, повысивших квалификацию по работе	человек	итоговый отчет в МОНИМП о реализации	фактическое количество учителей, повысивших квалификацию, по	количество учителей, повысивших квалификацию по	Зорина Г.В., директор ИКУ «ИМЦ»	годовая

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод сбора информации, источник данных	Базовые показатели (используемые в форме)	Алгоритм формирования (формула)	Ответственный за сбор данных	Периодичность оценки показателя
	высокомотивированными и одаренными детьми		регионального проекта «Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование»	повысивших квалификацию по работе с высокомотивированными и одаренными детьми	работе с высокомотивированными и одаренными детьми		

Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район

\_\_\_\_\_ (подпись)  
О.В. Дяденко

Начальник управления образованием

\_\_\_\_\_ (подпись)  
Е.В. Руденко

Согласовано:

Начальник управления экономики,  
начальник отдела проектного управления и программ –  
проектного офиса

\_\_\_\_\_ (подпись)  
Е.А. Пожарская