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Проверка использования средств бюджета 
городского поселения Темрюкского района, выделенных 
на реализацию целевой программы «Развитие систем 
наружного освещения населенных пунктов 
Краснодарского края на 2012-2014 годы» в 2012 году» 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Темрюкский район в период с 04 февраля 2013 года по 03 апреля 2013 года проведено плановое контрольно-ревизионное мероприятие по теме:  «Проверка использования средств бюджета Темрюкского городского поселения Темрюкского района, выделенных на реализацию целевой программы «Развитие систем наружного освещения населенных пунктов Краснодарского края на 2012-2014 годы» в 2012 году».  
По  результатам проверки установлено следующее.

1. Администрацией Темрюкского городского поселения  неверно определен вид строительных работ по одному из объектов. В нарушение положений Градостроительного кодекса РФ, Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» не подготовлены проектно-сметная документация, а также техническое задание на выполнение инженерных изысканий по капитальному ремонту сети наружного освещения.

2. Подрядчиком при выполнении работ нарушен срок исполнения обязательств. Администрация Темрюкского городского поселения не воспользовалась своим правом и не предъявила  к подрядчику, нарушившему условия контракта,  сумму неустойки и пени, рассчитанную исходя из условий контракта, в общем размере  239 074,12 рублей, что является упущенной выгодой.
3. Неэффективное использование бюджетных средств в сумме 137 110,88 рублей при  приобретении светильников для осуществления ремонта уличного освещения Темрюкского городского поселения.
Главе Темрюкского городского поселения Темрюкского района внесено представление.
