

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания проектного комитета
 муниципального образования Темрюкский район
 № 4 от 07.10.2021 года
 заместитель главы
 муниципального образования Темрюкский район



ПАСПОРТ
 проекта «Добровольцы Тамани»
 с изменениями на 21 декабря 2021 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта или программы	«Добровольцы Тамани»	Срок начала и окончания проекта или программы	2022-2024 гг.
Куратор проекта или программы	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район – О.В. Дяденко		
Руководитель проекта или программы	Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район – А.Е. Филипенко		
Администратор проекта или программы	Главный специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район – В.С. Ильина		
Связь с муниципальными программами МО	«Программа реализации государственной молодежной политики»		
Связь с государственными программами Российской Федерации и (или) Краснодарского края	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года N 939 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» (с изменениями на 26 марта 2021 года)		

Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Образование» Региональный проект «Социальная активность» Региональный проект «Патриотическое воспитание»
Инициатор проекта или программы	Глава муниципального образования Темрюкский район – Ф.В. Бабенков

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Создание широкого спектра возможностей для молодежи, обеспечивающих гражданское воспитание и интеграцию в политическую и общественную жизнь.				
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020	Период, год	
				2021	2022
	Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность, %	Основной	16	17	18,5
				19	20

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;
от 79% до 50% - желтый индикатор;
менее 50% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта или программы	Срок	Характеристика результата
Задача проекта или программы: Создание сообщества поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций,			

некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.		
1	Проведен комплекс мероприятий «Марафон добра»	2022-2024 Увеличение числа молодежи, которые оказывают помощь нуждающимся, и принимают участие в мероприятиях добровольческого характера

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:
 более 80% - зеленый индикатор;
 от 79% до 50% - желтый индикатор;
 менее 50% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)				Всего, (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Проведен комплекс мероприятий «Марафон добра»					
1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе					
1.1.1	федеральный бюджет					
1.1.2	краевой бюджет					
1.1.3	местный бюджет		15,2	15,2	15,2	45,6
2.2	внебюджетные источники					

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:
 более 80% - зеленый индикатор;
 от 79% до 50% - желтый индикатор;

менее 50% - красный индикатор.

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	О.В. Дяденко	Заместитель главы муниципального образования	Ф.В. Бабенков
2.	Руководитель проекта	А.Е. Филипенко	Начальник отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район	О.В. Дяденко
3.	Администратор проекта	В.С. Ильина	Главный специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район	А.Е. Филипенко
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
4.	Администратор проекта	Ильина В.С	Главный специалист отдела по делам молодежи администрации муниципального образования Темрюкский район	А.Е. Филипенко
Мероприятие (результат) проекта: Проведен комплекс мероприятий «Марафон добра»				
5.	Ответственный за достижение результата МФП	К.В. Колесников	Директор МКУ «РМИЦ «Доверие»	А.Е. Филипенко

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект (программа) подготовлена во исполнение закона Краснодарского края от 30 апреля 2002 г. N 473-КЗ «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве) в Краснодарском крае» и направлен на: популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности на территории муниципального образования Темрюкский район, а также на достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1	Недостаточный уровень активности молодежи.	-	Организация взаимодействия с организациями профессионального и высшего образования	-	-

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1	Рост популярности добровольчества и наставничества.	-	Локализация федеральных платформ и проектов (Россия – страна возможностей, проекты Агентства стратегических инициатив и др.).	-	-

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район

О.В. Дяденко


(подпись)

Начальник отдела по делам молодежи

А.Е. Филипенко


(подпись)

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса

Е.А. Пожарская

