


РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания проектного комитета  
муниципального образования Темрюкский район  
№ 4 от 07.10.2021 года  
заместитель главы  
муниципального образования Темрюкский район

 Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ  
проекта «Безопасный район»  
1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	«Безопасный район»	Срок начала и окончания проекта или программы	2022-2024
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район - И.И. Костюк (должность, фамилия, инициалы)		
Руководитель проекта	Начальник управления по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами - Д.В. Кушнarenко (должность, фамилия, инициалы)		
Администратор проекта	Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования Темрюкский район» муниципального образования Темрюкский район – А.В. Сорокоотяга (должность, фамилия, инициалы)		
Связь с муниципальными программами МО	«Обеспечение безопасности населения», «Профилактика правонарушений»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	-		

Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	-
Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район Ф.В. Бабенков (должность, фамилия, инициалы)

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

Создание умной благоприятной среды реализации приоритетов граждан.							
Цель проекта	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020	Период, год			
Показатели и их значения по годам				2021	2022	2023	2024
	Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций посредством аппаратуры автоматизированной системы централизованного оповещения, %	основной	100	100	100	100	100
	Организация и проведение тренировок (учений) по действиям населения по сигналам экстренного оповещения об угрозе ЧС и реагирования на происшествия, ед.	основной	7	7	7	7	7
	Доля функционирующих АПК видеоконтроля и видеофиксации сегмента АПК «Безопасный город», %	основной	100	100	100	100	100
	Количество обработанных вызовов оператором «Системы 112», шт	основной	44253	44300	44410	44495	44530
	Своевременное реагирование на вызов	основной	100	100	100	100	100

(обращение) по ЧС и происшествиям, %		основной						
Количество выявленных правонарушений народными дружинами в рамках реализации законов Краснодарского края от 28 июня 2007 года № 1267-КЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка в Краснодарском крае и от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае», шт.		50	50	50	50	50	50	50
Количество приобретенных листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений, шт.		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Количество приобретенных технических средств для профилактики правонарушений, шт.		-	1	1	1	2	1	1
Приобретение комплексных систем оповещения населения		3	0	3	3	3	3	3
Приобретение камер обзорного видеонаблюдения		0	0	0	61	40	30	30

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;  
от 50% до 79% - желтый индикатор;  
менее 50% - красный индикатор.

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
Задача проекта: Обеспечение высокого уровня безопасности жителей и гостей на основе систем мониторинга основных параметров функционирования поселений на территории района.			

1	Развитие автоматизированных технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности (мониторинг, видеонаблюдение, управление дорожным движением, безопасность на транспорте, фиксация нарушений ПДД, противопожарные системы, системы оперативного реагирования); приобретение и ввод в эксплуатацию систем мониторинга и оповещения населения.	2020-2030	Проведена установка и модернизация комплексов видеонаблюдения по развитию и внедрению систем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (2022 год – 61 видеорекамер, 2023 год – 40 видеорекамер, 2024 год – 30 видеорекамер). Приобретение комплексных систем оповещения населения (2022 год – 3 шт)
2	Мероприятия по профилактике правонарушений: 1. Изготовление и приобретение листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений 2 Приобретение технических средств для профилактики правонарушений и преступлений	2022-2024	1. Ежегодно изготовление и приобретение листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений - 10 тыс. штук. 2. Приобретение материально - технических средств для профилактики правонарушений: 2022 год - моноблок для районного штаба (1 шт); 2023 год – радиостанция (2 шт.); 2024 год – факс (1 шт.). 3. Подготовка и размещение материалов, способствующих воспитанию законопослушности граждан (24 материала ежегодно).

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;  
от 50% до 79% - желтый индикатор;  
менее 50% - красный индикатор.

#### 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)				Всего, (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Развитие автоматизированных технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности (мониторинг, видеонаблюдение, управление дорожным движением, безопасность на транспорте, фиксация нарушений ПДД,					

	противопожарные системы, системы оперативного реагирования); приобретение и ввод в эксплуатацию систем мониторинга и оповещения населения.							
1.1.	консолидированный бюджет МО, в том числе							
1.1.1.	федеральный бюджет							
1.1.2.	краевой бюджет							
1.1.3.	местный бюджет							
1.2.	внебюджетные источники							
2.	Мероприятие, результат проекта: Изготовление и приобретение листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений							
2.1.	консолидированный бюджет МО, в том числе							
2.1.1.	федеральный бюджет							
2.1.2.	краевой бюджет							
2.1.3.	местный бюджет							
2.2.	внебюджетные источники							
3.	Мероприятие, результат проекта: Приобретение технических средств для профилактики правонарушений и преступлений							
3.1.	консолидированный бюджет МО, в том числе							
3.1.1.	федеральный бюджет							
3.1.2.	краевой бюджет							
3.1.3.	местный бюджет							
3.2.	внебюджетные источники							
4.	ВСЕГО по проекту, в том числе:							
4.1	консолидированный бюджет МО, в том числе							
4.1.1	федеральный бюджет							
4.1.2	краевой бюджет							
4.1.3	местный бюджет							
4.2	внебюджетные источники							

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;  
от 50% до 79% - желтый индикатор;  
менее 50% - красный индикатор.

## 5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	Костюк И.И.	Заместитель главы муниципального образования	Бабенков Ф.В.
2.	Руководитель проекта	Кушнарченко Д.В.	Начальник управления по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами	Костюк И.И.
3.	Администратор проекта	Сорокотяга А.В.	Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район	Кушнарченко Д.В.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту или программе				
4.	Администратор проекта	Сорокотяга А.В.	Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район	Кушнарченко Д.В.
Мероприятие (результат) проекта: Развитие автоматизированных технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности (мониторинг, видеонаблюдение, управление дорожным движением, безопасность на транспорте, фиксация нарушений ПДД, противопожарные системы, системы оперативного реагирования); приобретение и ввод в эксплуатацию систем мониторинга и оповещения населения.				
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (руководитель проекта)	Сорокотяга А.В.	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района»	Костюк И.И.
	Роль в проекте:			
Мероприятие (результат) проекта: Мероприятия по профилактике правонарушений:				
1. Изготовление и приобретение листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений				

2 Приобретение технических средств для профилактики правонарушений и преступлений.			
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (руководитель проекта)	Кушнаренко Д.В.	Начальник управления по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами
			Костюк И.И.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: на достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

## 7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1.					
2.					

## 8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1.					
2.					

Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район



И.И. Костюк

Начальник управления по профилактике правонарушений  
и взаимодействию с правоохранительными органами



Д.В. Кушнаренок

Согласовано:

Начальник управления экономики,  
начальник отдела проектного управления и программ –  
проектного офиса



Е.А. Пожарская