

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания проектного комитета
муниципального образования Темрюкский район
№ 4 от 07.10.2021 года
заместитель главы
муниципального образования Темрюкский район

 Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ
проекта «Развитие первичного амбулаторного звена»
с изменениями на 29 октября 2021 г.

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	Развитие первичного амбулаторного звена	Срок начала и окончания проекта	2021-2024 годы
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район – О.В. Дяденко		
Руководитель проекта	Начальник отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район – С.Н. Кондрагьева		
Администратор проекта	Главный специалист отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район – С.Г. Землякова		
Связь с муниципальными программами МО	«Комплексное развитие Темрюкского района в сфере строительства»		
Связь с государственными программами РФ и (или) программами края Краснодарского края	Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 октября 2015 года № 966 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие здравоохранения» (изм. от 13 ноября 2020 года) (наименование муниципальной программы), утвержденной		

Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект: «Здравоохранение» федеральный проект: «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и региональный проект: «Развитие системы оказания первой медико-санитарной помощи (Краснодарский край)»
Инициатор проекта	Глава муниципального образования Темрюкский район – Ф.В. Бабенков

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	Повышение доступности медицинской помощи, обеспечивающей высокое качество профилактики, диагностики и лечения, поддерживающей ценности здорового образа жизни						
Показатели проекта и их значения по годам	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020	Период, год			
				2021	2022	2023	
							2024
	Доля населенных пунктов с числом жителей до 4000 человек, населению которых доступна первичная медико-санитарная помощь по месту их проживания, процент	основной	95,9	96,72	97,54	98,36	99,18
	Количество объектов социальной инфраструктуры завершенных строительством, ед.	основной	0	0	1	1	0
	Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, процент	основной	50,30	23,8	54,9	61,6	72,4
	Доля обеспокоенных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от	основной	0,0	97,0	97,5	98,0	98,5

	общего числа обоснованных жалоб пациентов), не менее, процент								
	Количество проведенных семинаров, шт.	основной	2	2	2	2	2	2	2
	Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет (стратегия)	основной	72,2	74,0	74,3	74,3	74,3	74,3	76

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;
от 79% до 50% - желтый индикатор;
менее 50% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
Задача 1. Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи.			
1	Развитие социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере здравоохранения	2021-2024	Организация оказания первичной медицинско-санитарной помощи на территории сельских и городского поселений Темрюкского района – завершено строительство 2 объектов социальной и инженерной инфраструктуры.
Задача 2. Гражданам предоставлены возможности для оценки своего здоровья путем прохождения профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации			
2	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра. Нарастающий итог	2021-2024	Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра.

Задача 3. Формирование системы защиты прав пациентов			
3	98,5 % обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)	2021-2024	98,5 % обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)
Задача 4. Поддержание ценности здорового образа жизни среди населения			
4	Пропаганда и создание условий для ведения здорового образа жизни		Проведение санитарно-просветительной работы среди населения, направленное на формирование здорового образа жизни, профилактику заболеваний, сохранение и укрепление здоровья, повышение трудоспособности людей, продление их активной жизни

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:
 более 80% - зеленый индикатор;
 от 79% до 50% - желтый индикатор;
 менее 50% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс.руб.)				Всего, (тыс.руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Развитие социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере здравоохранения					

1.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	краевой бюджет	0	48500,0	0	0	0	0	48500,0	0
1.1.3	местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	ВСЕГО по проекту, в том числе:	0	48500,0	0	0	0	0	48500,0	0
2.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1	федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	краевой бюджет	0	48500,0	0	0	0	0	48500,0	0
2.1.3	местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:

более YY% - зеленый индикатор;

от YY% до YY% - желтый индикатор;

менее YY% - красный индикатор

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	Дяденко О.В.	Заместитель главы муниципального образования	Бабенков Ф.В.
2.	Руководитель проекта	Кондратьева С.Н.	Начальник отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район	Дяденко О.В.
3.	Администратор проекта	Землякова С.Г.	Главный специалист отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район	Кондратьева С.Н.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
4.	Администратор проекта	Землякова С.Г.	Главный специалист отдела по социально-трудовым отношениям администрации муниципального образования Темрюкский район	Кондратьева С.Н.

Мероприятие (результат) проекта: Развитие социальной инфраструктуры в части организации, сопровождения проектирования, строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в сфере здравоохранения					
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (роль в муниципальном проекте)	Дружинин С.Г.	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район	Лулудов С.И.	
6.	Роль в проекте: оформление документов для проведения торгов; контроль за осуществлением строительства; оснащение построенных объектов медицинским оборудованием	Дружинин С.Г.	Начальник управления капитального строительства и топливно-энергетического комплекса администрации муниципального образования Темрюкский район	Лулудов С.И.	
7.	Роль в проекте: оформление документов для передачи построенного объекта и приобретенного медицинского оборудования из муниципальной собственности в государственную собственность	Рогаль М.В.	Начальник управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Темрюкский район	Рогаль М.В.	
8.	Роль в проекте: оформление документов для получения лицензии; организация оказания первичной медико-	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Гемрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.	

	санитарной помощи на территории сельских и городского поселений Темрюкского района			
Мероприятие (результат) проекта Обеспечен 100,0% охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра				
9	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (роль в муниципальном проекте)	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.
10	Роль в проекте: информирование застрахованных лиц о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.
Мероприятие (результат) проекта: 98,5 % обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов)				
11	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (роль в муниципальном проекте)	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.
12	Роль в проекте: урегулирование в досудебном порядке обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.

	медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования			
Мероприятие (результат) проекта: пропаганда и создание условий для ведения здорового образа жизни				
	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (роль в муниципальном проекте)	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.
	Роль в проекте: организация и проведение санитарно-просветительной работы среди населения	Шаталин А.В.	Главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Темрюкская центральная районная больница» министерства здравоохранения Краснодарского края	Дяденко О.В.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Недостаточный объем финансирования	Необходимость выделения	Привлечение частных финансовых институтов в проекты развития	низкая	высокая

		дополнительных ассигнований	инфраструктуры системы здравоохранения	
--	--	-----------------------------	--	--

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект
1.	Наличие успешной российской практики государственно-частного и муниципально-частного партнерства в сфере здравоохранения.	Необходимость выделения дополнительных ассигнований	Привлечение частных финансовых институтов в проекты развития инфраструктуры системы здравоохранения.	низкая	низкая

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район


(подпись)

О.В. Дяденко

Начальник отдела по
социально-трудовым отношениям


(подпись)

С.Н. Кондратьева

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса



Е.А. Пожарская