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Приложение № 4
к постановлению администрации муниципального образования Темрюкский район

от ________ № ____________

ГРАФИК

проведения работ при осуществлении деятельности, для обеспечения которой устанавливается публичный сервитут, при установлении публичного сервитута в отношении земель или земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам или юридическим лицам, в целях реконструкции участков (частей) инженерных сооружений, являющихся линейными объектами для реализации объекта: «Комплексная реконструкция участка Разъезд 9 км – Юровский – Анапа – Темрюк – Кавказ Северо-Кавказской железной дороги. Второй путь на перегоне Старотитаровка (искл.) – Вышестеблиевская (искл.)», расположенных на территории Темрюкского района Краснодарского края
	№ п/п
	Наименование работ
	Продолжительность работ, мес.
	1 мес.
	2 мес..
	3 мес.
	4 мес.
	5 мес.
	6 мес.
	7 мес.
	8 мес..
	9 мес.
	10 мес.
	11 мес.
	12 мес.
	13 мес.
	14 мес.
	15 мес.
	16 мес.
	17 мес.
	18 мес.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	1
	Подготовительный период, освоение территории строительства, временные здания и сооружения
	2 месяца
	V
	V
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Основные объекты строительства
	12 месяца
	
	
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	
	
	
	

	3
	Объекты энергетического хозяйства, транспортного хозяйства и связи
	8 месяцев
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V

	4
	Прочие работы и затраты
	18 месяцев
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V
	V


Заместитель главы 

муниципального образования

Темрюкский район                                                                                                                                                   С.А. Мануйлова
