

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания проектного комитета  
муниципального образования Темрюкский район  
№ 4 от 07.10.2021 года  
заместитель главы  
муниципального образования Темрюкский район

  
Л.В. Криворучко

## ПАСПОРТ

проекта «Строительство водно-спортивной гребной базы»  
(с изменениями на 6 декабря 2021 года)

### 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	Строительство гребной базы	Срок начала и окончания проекта	2021-2024 годы
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, Костюк Иван Иванович		
Руководитель проекта	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, Семикин Дмитрий Вячеславович		
Администратор проекта	Главный специалист отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, Буренин Роман Евгеньевич		
Связь с муниципальными программами МО	«Обеспечение и развитие физической культуры и спорта», «Комплексное развитие в сфере строительства»		
Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края	Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края»		

Связь с национальными, федеральными, региональными проектами	Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт - норма жизни»
Инициатор проекта	Глава муниципального образования Тёмрюкский район Ф.В. Бабенков

## 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Обеспечение условий для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом.							
Цель проекта	Показатель	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)	Базовое значение 2020	Период, год			
				2021	2022	2023	2024
Показатели проекта и их значения по годам	Доля спортсменов, занимающихся водно-спортивными видами спорта, %	основной	83	83	83	150	200
	Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры с завершённым строительством, ед.	основной	-	-	1	-	-
	Количество единиц приобретенного спортивного инвентаря, шт.	основной	-	-	-	25	-

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта или программы:

- более 80% - зеленый индикатор;
- от 79% до 49% - желтый индикатор;
- менее 49% - красный индикатор.

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта или программы	Срок	Характеристика результата
Задача проекта: Развитие приоритетных для района видов спорта			
1	Строительство водно-спортивной гребной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Холодова, 15	Август 2022	1. Развиваются водно-спортивные виды спорта в МО Темрюкский район (гребной слалом, гребля на байдарках и каноэ, прибрежная гребля, народная гребля). 2. Созданы условия для осуществления тренировочного процесса по гребному спорту.
2	Приобретение спортивного инвентаря для гребной базы	2023	Приобретён спортивный инвентарь для гребной базы
3	Проведение спортивных соревнований по гребному спорту.	2024	Проводятся спортивные соревнования по гребному спорту

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта или программы:

более 80% - зеленый индикатор;  
от 79% до 49% - желтый индикатор;  
менее 49% - красный индикатор.

### 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)				Всего, (тыс. руб.)
		2021	2022	2023	2024	

1.	Мероприятие, результат проекта: Строительство водно-спортивной гребной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Холодова, 15						
1.1.	консолидированный бюджет МО, в том числе		30 605,90	19 625,10	0,00	0,0	50 231,00
1.1.1.	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,0	0,00
1.1.2.	краевой бюджет		26 234,00	13 117,00	0,00	0,0	39 351,00
1.1.3.	местный бюджет		4 371,90	6 508,10	0,00	0,0	10 880,00
1.2.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
2.	Мероприятие, результат проекта: Приобретение спортивного инвентаря для гребной базы						
2.1.	консолидированный бюджет МО, в том числе		0,00	0,00	6 235,9	0,0	6 235,9
2.1.1.	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
2.1.2.	краевой бюджет		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
2.1.3.	местный бюджет		0,00	0,00	6 235,9	0,0	6 235,9
1.2.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
3.	Всего по проекту или программе, в том числе:		30 505,90	19 625,10	6 235,9	0,0	
3.1.	консолидированный бюджет МО, в том числе		30 505,90	19 625,10	6 235,9	0,0	
3.1.1.	федеральный бюджет		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00
3.1.2.	краевой бюджет		26 234,00	13 117,00	0,0	0,0	39 351,00
3.1.3.	местный бюджет		4 371,9	6 508,10	6 235,9	0,0	17 115,9
3.2.	внебюджетные источники		0,00	0,00	0,0	0,0	0,00

Освоение бюджета по итогам реализации проекта или программы:

более YY% - зеленый индикатор;

от YY% до YY% - желтый индикатор;

менее YY% - красный индикатор

## 5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	Костюк И.И.	Заместитель главы муниципального образования	
2.	Руководитель проекта	Семикин Д.В.	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район	
3.	Администратор проекта	Буренин Р.Е.	Главный специалист отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район	
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту				
	Обеспечение наличия средств в бюджете МО на реализацию проекта	Криворучко Л.В.	Заместитель главы муниципального образования	
4.	Сопровождение проектной документации	Лулудов С.И.	Заместитель главы муниципального образования	
	Осуществление контроля за строительством объекта	Лулудов С.И.	Заместитель главы муниципального образования	
	Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация объекта	Роголь М.В.	Исполняющий обязанности заместителя главы муниципального образования	

Мероприятие (результат) проекта Строительство водно-спортивной гребной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Холодова, 15			
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта или программы (роль в муниципальном проекте или программе)	Семикин Д.В.	Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район
6.	Роль в проекте или программе	Руководитель проекта	Костюк И.И

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект подготовлен во исполнение поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева В.И. № 481 и направлен на:

- 1) создание условий для осуществления тренировочного процесса гребным спортом;
- 2) проведение спортивных соревнований по гребному спорту;
- 3) популяризация гребного спорта.

## 7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1.	Проведение конкурсных процедур	Не состоится в срок	Повторное размещение	высокая	Увеличение сроков реализации проекта
2.	Строительство объекта	Нарушение сроков строительства	Направление претензий в адрес застройщика	низкая	Увеличение сроков реализации проекта

## 8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1.	Увеличение количества занимающихся	Создание спортивной школы		Высокая	
2.	Обеспечение высокого уровня тренировочного и соревновательного процессов	Создание спортивной школы		Высокая	

Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район

И.И. Костюк


  
(подпись)

Начальник отдела  
по физической культуре и спорту  
администрации муниципального  
образования Темрюкский район

Д.В. Семикин


  
(подпись)

Согласовано:

Начальник управления экономики,  
начальник отдела проектного управления и программ –  
проектного офиса

Е.А. Пожарская

