

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания проектного комитета
 муниципального образования Темрюкский район
 № 4 от 07.10.2021 года
 заместитель главы
 муниципального образования Темрюкский район


 Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ
 проекта «Строительство водно-спортивной гребной базы»

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

| Краткое наименование проекта | Строительство гребной базы | Срок начала и окончания проекта | 2021-2024 годы |
|---|--|---------------------------------|----------------|
| Куратор проекта | Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район, Костюк Иван Иванович | | |
| Руководитель проекта | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, Семикин Дмитрий Вячеславович | | |
| Администратор проекта | Главный специалист отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район, Буренин Роман Евгеньевич | | |
| Связь с муниципальными программами МО | «Обеспечение и развитие физической культуры и спорта», «Комплексное развитие в сфере строительства» | | |
| Связь с государственными программами РФ и (или) Краснодарского края | Государственная программа Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края», утвержденная постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 года № 943 «Об утверждении государственной программы Краснодарского края «Социально-экономическое и инновационное развитие Краснодарского края» | | |

| | |
|--|--|
| Связь с национальными, федеральными, региональными проектами | Национальный проект «Демография», региональный проект «Спорт - норма жизни» |
| Инициатор проекта | Глава муниципального образования Темрюкский район Ф.В. Бабенков |

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

| Цель проекта | Показатель | Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня) | Базовое значение 2020 | Период, год | | | |
|---|--|---|-----------------------|-------------|------|------|------|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Обеспечение условий для ведения здорового образа жизни и регулярных занятий физической культурой и спортом. | Доля спортсменов, занимающихся водно-спортивными видами спорта, % | основной | 83 | 83 | 83 | 150 | 200 |
| | Количество объектов социальной и инженерной инфраструктуры с завершённым строительством, ед. | основной | - | - | 1 | - | - |
| | Количество единиц приобретенного инвентаря, шт. | основной | - | - | - | 25 | - |
| | | | | | | | |

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта или программы:

более 80% - зеленый индикатор;
от 79% до 49% - желтый индикатор;
менее 49% - красный индикатор.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование задачи, результат проекта или программы | Срок | Характеристика результата |
|---|---|-------------|--|
| Задача проекта: Развитие приоритетных для района видов спорта | | | |
| 1 | Строительство водно-спортивной гребной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Холодова, 15 | Август 2022 | 1. Развиваются водно-спортивные виды спорта в МО Темрюкский район (гребной слалом, гребля на байдарках и каноэ, прибрежная гребля, народная гребля). 2. Созданы условия для осуществления тренировочного процесса по гребному спорту. |
| 2 | Проведение спортивных соревнований по гребному спорту. | 2023 | Проводятся спортивные соревнования по гребному спорту |
| 3 | Приобретение спортивного инвентаря для гребной базы | 2023 | Приобретён спортивный инвентарь для гребной базы |

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта или программы:

более 80% - зеленый индикатор;
от 79% до 49% - желтый индикатор;
менее 49% - красный индикатор.

4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.) | | | | | Всего, (тыс. руб.) |
|-------|---|---|------|------|------|------|--------------------|
| | | 1-ый год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------|---|--|----------|-----------|-----------|---------|-----|-----------|
| 1. | Мероприятие, результат проекта: Строительство водно-спортивной гребной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Холодова, 15 | | | | | | | |
| 1.1. | консолидированный бюджет МО, в том числе | | 2 415,89 | 30 505,90 | 15 253,20 | 0,00 | 0,0 | 48 174,99 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1.1.2. | краевой бюджет | | 0,00 | 26 234,00 | 13 117,00 | 0,00 | 0,0 | 39 351,00 |
| 1.1.3. | местный бюджет | | 2 415,89 | 4 271,9 | 2 136,20 | 0,00 | 0,0 | 8823,96 |
| 1.2. | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2. | Мероприятие, результат проекта: Приобретение спортивного инвентаря для гребной базы | | | | | | | |
| 2.1. | консолидированный бюджет МО, в том числе | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 235,9 | 0,0 | 6 235,9 |
| 2.1.1. | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.2. | краевой бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 2.1.3. | местный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 235,9 | 0,0 | 6 235,9 |
| 1.2. | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3. | Всего по проекту или программе, в том числе: | | 2 415,89 | 30 505,90 | 15 253,20 | 6 235,9 | 0,0 | 54 410,89 |
| 3.1. | консолидированный бюджет МО, в том числе | | 2 415,89 | 30 505,90 | 15 253,20 | 6 235,9 | 0,0 | 54 410,89 |
| 3.1.1. | федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 3.1.2. | краевой бюджет | | 0,00 | 26 234,00 | 13 117,00 | 0,0 | 0,0 | 39 351,00 |
| 3.1.3. | местный бюджет | | 2 415,89 | 4 271,9 | 2 136,20 | 6 235,9 | 0,0 | 15 059,86 |
| 3.2. | внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |

Освоение бюджета по итогам реализации проекта или программы:

более YY% - зеленый индикатор;

от YY% до YY% - желтый индикатор;

менее YY% - красный индикатор

5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель (ФИО) |
|---|--|-------------------|--|-------------------------------------|
| 1. | Куратор проекта | Костюк И.И. | Заместитель главы муниципального образования | |
| 2. | Руководитель проекта | Семикин Д.В. | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | |
| 3. | Администратор проекта | Буренин Р.Е. | Наименование должности сотрудника администрации муниципального образования | |
| Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту | | | | |
| | Обеспечение наличия средств в бюджете МО на реализацию проекта | Криворучко Л.В. | Заместитель главы муниципального образования | |
| 4. | Сопровождение проектной документации | Лулудов С.И. | Заместитель главы муниципального образования | |
| | Осуществление контроля за строительством объекта | Лулудов С.И. | Заместитель главы муниципального образования | |
| | Постановка на кадастровый учет и государственная регистрация объекта | Турпун И.В. | Заместитель главы муниципального образования | |
| Мероприятие (результат) проекта Строительство водно-спортивной гребной базы, расположенной по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Холодова, 15 | | | | |

| | | | | |
|----|--|----------------------|--|------------|
| 5. | Ответственный за достижение результата муниципального проекта или программы (роль в муниципальном проекте или программе) | Семикин Д.В. | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Темрюкский район | Костюк И.И |
| 6. | Роль в проекте или программе | Руководитель проекта | | |

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект подготовлен во исполнение поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского края Кондратьева В.И. № 481 и направлен на:

- 1) создание условий для осуществления тренировочного процесса гребным спортом;
- 2) проведение спортивных соревнований по гребному спорту;
- 3) популяризация гребного спорта.


7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование риска | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект или программу |
|-------|--------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------|---|
| 1. | Проведение конкурсных процедур | Не состоятся в срок | Повторное размещение | высокая | Увеличение сроков реализации проекта |
| 2. | Строительство объекта | Нарушение сроков строительства | Направление претензии в адрес застройщика | низкая | Увеличение сроков реализации проекта |

8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование возможности | Ожидаемые последствия | Мероприятия по реагированию | Вероятность наступления | Уровень влияния на проект или программу |
|-------|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| 1. | Увеличение количества занимающихся | Создание спортивной школы | | Высокая | |
| 2. | Обеспечение высокого уровня тренировочного и соревновательного процессов | Создание спортивной школы | | Высокая | |

Заместитель главы
муниципального образования
Темрюкский район



И.И. Костюк

Начальник отдела
по физической культуре и спорту
администрации муниципального
образования Темрюкский район



Д.В. Семикин

Согласовано:

Начальник управления экономики,
начальник отдела проектного управления и программ –
проектного офиса



Е.А. Пожарская