


РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания проектного комитета  
муниципального образования Темрюкский район  
№ 4 от 07.10.2021 года

Заместитель главы  
муниципального образования Темрюкский район

 Л.В. Криворучко

ПАСПОРТ  
проекта «Безопасный район»  
(с изм. на 29.10.2021 г.)

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Краткое наименование проекта	«Безопасный район»	Срок начала и окончания проекта или программы	2022-2030
Куратор проекта	Заместитель главы муниципального образования Темрюкский район - И.И. Костюк (должность, фамилия, инициалы)		
Руководитель проекта	Начальник управления по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами - Д.В. Кушнаренко (должность, фамилия, инициалы)		
Администратор проекта	Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования Темрюкский район» муниципального образования Темрюкский район – А.В. Сорокоотяга (должность, фамилия, инициалы)		
Связь с муниципальными программами МО	«Профилактика правонарушений»		
Связь с государственными	-		

Создание умной благоприятной среды реализации приоритетов граждан.

[illegible]

[illegible]

Выполнение цели, показателей, результатов по итогам реализации проекта:

от 50% до 79% - желтый индикатор;  
менее 50% - красный индикатор.

### 3. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование задачи, результат проекта	Срок	Характеристика результата
Задача проекта: Обеспечение высокого уровня безопасности жителей и гостей на основе систем мониторинга основных параметров функционирования поселений на территории района.			
1	Развитие автоматизированных технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности (мониторинг, видеонаблюдение, управление дорожным движением, безопасность на транспорте, фиксация нарушений ПДД, противопожарные системы, системы оперативного реагирования); приобретение и ввод в эксплуатацию систем мониторинга и оповещения населения.	2025-2030	Проведена установка и модернизация комплексов видеонаблюдения по развитию и внедрению систем видеонаблюдения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Приобретение комплексов систем оповещения населения.
2	Мероприятия по профилактике правонарушений: 1. Изготовление и приобретение листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений 2 Приобретение технических средств для профилактики правонарушений и преступлений	2022-2024	1. Ежегодно изготовление и приобретение листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений - 10 тыс. штук. 2. Приобретение материально - технических средств для профилактики правонарушений: 2022 год - моноблок для районного штаба (1 шт.); 2023 год – радиостанция (2 шт.); 2024 год – факс (1 шт.). 3. Подготовка и размещение материалов, способствующих воспитанию законопослушности граждан (24 материала ежегодно).

Соблюдение сроков по итогам реализации проекта:

более 80% - зеленый индикатор;  
от 50% до 79% - желтый индикатор;  
менее 50% - красный индикатор.

#### 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) и источник финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. руб.)				Всего, (тыс. руб.)
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	
1.	Мероприятие, результат проекта: Изготовление и приобретение листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений					
1.1.	консолидированный бюджет МО, в том числе	18,7	78,6	78,6	78,6	254,5
1.1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.2.	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	местный бюджет	18,7	78,6	78,6	78,6	254,5
1.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Мероприятие, результат проекта: Приобретение технических средств для профилактики правонарушений и преступлений					
2.1.	консолидированный бюджет МО, в том числе	17,9	38,0	9,7	15,8	81,4
2.1.1.	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.3.	местный бюджет	17,9	38,0	9,7	15,8	81,4
2.2.	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	ВСЕГО по проекту, в том числе:					
3.1	консолидированный бюджет МО, в том числе	36,6	116,6	88,3	94,4	335,9
3.1.1	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.2	краевой бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	местный бюджет	36,6	116,6	88,3	94,4	335,9
3.2	внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Освоение бюджета по итогам реализации проекта:  
 более 80% - зеленый индикатор;  
 от 50% до 79% - желтый индикатор;



менее 50% - красный индикатор.

## 5. УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель (ФИО)
1.	Куратор проекта	Костюк И.И.	Заместитель главы муниципального образования	Бабенков Ф.В.
2.	Руководитель проекта	Кушнарченко Д.В.	Начальник управления по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами	Костюк И.И.
3.	Администратор проекта	Сорокоотяга А.В.	Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район	Кушнарченко Д.В.
Общие организационные мероприятия по муниципальному проекту или программе				
4.	Администратор проекта	Сорокоотяга А.В.	Начальник муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Темрюкского района» муниципального образования Темрюкский район	Кушнарченко Д.В.
Мероприятие (результат) проекта: Развитие автоматизированных технологий обеспечения безопасности жизнедеятельности (мониторинг, видеонаблюдение, управление дорожным движением, безопасность на транспорте, фиксация нарушений ПДД, противопожарные системы, системы оперативного реагирования); приобретение и ввод в эксплуатацию систем мониторинга и оповещения населения.				
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (руководитель проекта)	Сорокоотяга А.В.	Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Темрюкского района»	Костюк И.И.
	Роль в проекте:			

Мероприятие (результат) проекта: Мероприятия по профилактике правонарушений: 1.Изготовление и приобретение листовок, направленных на профилактику различных видов преступлений 2 Приобретение технических средств для профилактики правонарушений и преступлений.				
6.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта (руководитель проекта)	Кушнаренко Д.В.	Начальник управления по профилактике правонарушений и взаимодействию с правоохранительными органами	Костюк И.И.

## 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Проект направлен на: на достижение целей и задач «Стратегии социально-экономического развития Темрюкского района Краснодарского края до 2030 года».

## 7. РЕЕСТР РИСКОВ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1.					
2.					

## 8. РЕЕСТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОЕКТА ИЛИ ПРОГРАММЫ



№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые последствия	Мероприятия по реагированию	Вероятность наступления	Уровень влияния на проект или программу
1.					
2.					

Заместитель главы  
муниципального образования  
Темрюкский район

И.И. Костюк

Начальник управления по профилактике правонарушений  
и взаимодействию с правоохранительными органами

Д.В. Кушнарenco

Согласовано:

Начальник управления экономики,  
начальник отдела проектного управления и программ –  
проектного офиса

Е.А. Пожарская