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Дополнительное соглашение № 2 
к Договору № РТС223А171482(Д) от 16.11.2017 

на выполнение работ но капитальному ремонту многоквартирного дома

г. Темрюк «07» декабря 2017г.

Управление капитального строительства и топливно-энергетического комплекса 
администрации муниципального образования Темрюкский район, именуемое в
дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Дмитрия Александровича Сиенко, действующего 
на основании Доверенности от 10 мая 2017 г № 14/55-17Тз, договора о передаче функций 
технического заказчика услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
собственников помещений в многоквартирных домах от 4 мая 2017 Лзда № 55-Тз/17 (далее -  
Договор от 4 мая 2017 г №55-Тз/17), с одной стороны, и ООО «Приоритет», именуемая (-ый,- 
ое) в дальнейшем «Подрядчик», в лице коммерческого директора Васягина Алексея 
Леонидовича, действующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны» заключили настоящее Дополнительное соглашение к Договору № 
РТС223А171482(Д) от 16 ноября .2017 на выполнение работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов о нижеследующем:

1. В силу необходимости проведения дополнительных объемов работ по ремонту крыши 
многоквартирного дома, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Темрюк, ул. 
Октябрьская, д. 3, на основании пункта 222 постановления Правительства Российской 
Федерации от 01.07.2016 № 615 «О порядке привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг в целях 
выполнения функций специализированной некоммерческой организации, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», в соответствии с пунктом 3.3 Договора№ 
РТС223А171482(Д) от 16.11.2017 Стороны пришли к соглашению об проведении и оплате

2 Пункт 3.1 раздела 3 Договора в соответствии с локальным сметным расчетом , 
являющимся неотъемлемой частью настоящего соглашения изложить в следующей редакции

«3.1 Цена настоящего Договора определяется на основании утверждённой проектной 
(при наличии) и сметной документации, и согласно результатам электронного аукциона, на 
выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном(-ых) доме(- 
ах) составляет 1169349 (один миллион сто шестьдесят девять тысяч триста сорок девять) 
рублей,00 копеек без НДС и включает все затраты Подрядчика, так или иначе связанные с 
выполнением полного комплекса Работ на Объекте (- ах), в том числе:

затраты на производство строительно-монтажных Работ с учётом стоимости 
Материалов, Конструкций, Изделий и Оборудования;

затраты, связанные с мобилизацией строительной техники и персонала 
Подрядчика, доставкой Материалов, Изделий, Конструкций и Оборудования необходимых для 
начала производства Работ и их демобилизацией после окончания Работ, или в случае 
прекращения действия настоящего Договора;

затраты, связанные с обеспечением Подрядчика электроэнергией, теплом, водой 
бытовой и питьевой, канализацией, связью и иными ресурсами, необхс^щмыми и достаточными 
для производства Работ на Объекте(-ах);

затраты на вывоз мусора и утилизацию отходов, транспортные расходы, 
содержание и уборку строительной площадки;

оплату налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим 
законодательством РФ и настоящим Договором,

затраты, связанные с получением Подрядчиком всех свидетельств, лицензий, 
разрешений, допусков, необходимых для выполнения им обязательств по настоящему 
Договору;
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иные затраты, напрямую или косвенно связанные *’с выполнением Работ, 
предусмотренных настоящим Договором.»

3. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
4 Данное дополнительное соглашение является неотъемлемой частью Договора № 

РТС223А17 1482(Д) от 16.11.2017г. на выполнение работ по капитальному ремонту общего 
имущества многоквартирном доме, расположенном по адресу т.Темрюк, ул. Октябрьска, д. 3

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в 3 (Трех) экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу.

Приложение: Локальный ресурсный сметный расчет.

Подписи сторон:

капитального
топливно-
комплекса

муниципального

Заказчик:
Управление 
строительства и
энергетического 
администрации
образования Темрюкский район
353500, г,Темрюк, ул.Ленина,65 
ИНН 2352050423 КПП 235201001 
Лицевой счет 924^Й^РЙ1^&^Финансовом 
управлении МО 
р/сч 4020481 

Банка России

Начальник УК'

иное ГУ 
34900!

Сиенко

Подрядчик:
ООО «Приоритет»
Российская Федерация^ Краснодарский 
край, г. Белореченск, ул. Калинина, 192 
Em ail: universal stroi@li st. m 
Тел.8(861)5522873, т/ф8(861)5532331 
ИНН23 03 021010 КПП23 03 01001 
ОГРН10323 01304001 
Р.сч 40702810707550008059 
К.с 30 L01810900000000585 
Филиал №2351 ВТБ24 (ПАО) г.Краснодар 
БИК0403495&
Комме
ООО ^  \  А.Л.Васягин


